



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ

Αναρτητέα στο διαδίκτυο

Αριθμός Αποφάσεως: 14/2025

Απόσπασμα από το πρακτικό της 3^{ης} Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της 24^{ης} Φεβρουαρίου 2025.

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΕΛΑΦΙΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΣ ΕΤΟΙΜΟΡΟΠΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΟΡΜΟΥ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ, ΚΟΝΤΑΚΑΙΪΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΟΥΣΣΑΣ».

Στο Καρλόβασι, σήμερα την 24^η Φεβρουαρίου 2025, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 18:00μ.μ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, συνήλθε, σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Δυτικής Σάμου, ύστερα από την υπ' αρ. 1926/20-02-2025 πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Φωτεινής Θαλασσινού, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 67 του Ν.3852/2010, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 114 του Ν. 4623/2019, 174 και 184 του Ν. 4635/2019, 41 Ν.4954/2022, 11 και 46 Ν.5043/2023 και το άρθρο 6 Ν. 5056/2023, την υπ' αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.34692 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β' 3004/14-06-2022) και την υπ' αρ. 98/ΑΠ 8182/26.01.2024 Εγκύκλιο ΥΠΕΣ.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο ότι υπήρχε η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου (25) συμβούλων ήταν παρόντες (21) σύμβουλοι, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ, Πρόεδρος Δ.Σ.
2. ΝΙΚΟΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ, Αντιδήμαρχος
3. ΜΑΡΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, μέλος
4. ΠΑΝΟΥΣΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ, Αντιδήμαρχος
5. ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, μέλος
6. ΤΣΕΠΕΛΗ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΘΩΜΑ, μέλος
7. ΧΑΤΖΙΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΟΥ ΜΑΝΟΥΗΛ, Αντιδήμαρχος
8. ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, μέλος
9. ΣΑΓΚΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ, Αντιδήμαρχος
10. ΦΙΛΙΠΠΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Γραμματέας Δ.Σ.
11. ΤΖΕΒΡΕΝΗ ΦΛΩΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, μέλος

12. ΜΑΡΝΕΖΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Αντιδήμαρχος
13. ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, μέλος
14. ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, μέλος
15. ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, μέλος
16. ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, μέλος
17. ΣΤΑΜΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ, μέλος
18. ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
19. ΚΟΣΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, μέλος
20. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, μέλος
21. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ, μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, μέλος
2. ΛΑΜΠΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, μέλος
3. ΒΟΛΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, μέλος
4. ΓΑΛΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ, μέλος

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

- Α] Στις Ενημερώσεις – Ερωτήσεις και ώρα 18:15 μ.μ. προσήλθε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κοσμάς Βασίλειος
- Β] Στις Ενημερώσεις – Ερωτήσεις και ώρα 18:35 μ.μ. προσήλθε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ματθαίου Εμμανουήλ
- Γ] Στο δεύτερο (2^ο) θέμα ημερήσιας διάταξης και ώρα 19:00 μ.μ. αποχώρησε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Βαλσαμίδης Ιωάννης

Ο Δήμαρχος Δυτικής Σάμου κ. Παπαθεοφάνους Θεμιστοκλής προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόμιμα και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων και συμμετείχε στην συνεδρίαση ο Πρόεδρος της Κοινότητας Καστανέας κ. Αντωνακάκης Γεώργιος.

Παρευρέθηκαν επίσης, α) ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Σάρακας Παναγιώτης και β) ο Ειδικός Συνεργάτης του Δημάρχου κ. Κωνσταντινίδης Πολυκράτης.

ΘΕΜΑ 2^ο Ημερήσιας Διάταξης : Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΕΛΑΦΙΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΣ ΕΤΟΙΜΟΡΟΠΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΟΡΜΟΥ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ, ΚΟΝΤΑΚΑΙΪΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΟΥΣΣΑΣ».

Μετά την διαπίστωση της απαρτίας η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενη το δεύτερο (2^ο) θέμα της ημερησίας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο Μικρών Κοινοτήτων, Τεχνικών Έργων,

Πολεοδομικού Σχεδιασμού & Πολιτικής Προστασίας κ. Σαγκιώτη Ιωάννη, ο οποίος είπε προς τα μέλη του Συμβουλίου τα εξής :

Αναγιγνώσκω το **ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ - ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ** του έργου **«ΚΑΤΕΛΑΦΙΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΣ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΟΡΜΟΥ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ ΚΟΝΤΑΚΑΙΪΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΟΥΣΣΑΣ»** αναδόχου ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΑΡΓΑΡΩΝΗ :
«Οι παρακάτω υπογράφωντες :

1. ΡΕΥΜΑΤΑ ΜΑΡΙΑ, Χημικός Μηχανικός ΠΕ ως πρόεδρος,
2. ΚΙΛΟΥΚΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ , Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ ως μέλος και
3. ΤΖΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ , Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ ως μέλος

πήγαμε σήμερα την 31/10/2024, ημέρα Πέμπτη, σε εκτέλεση της υπ' αριθμ. 264/2024 (ΑΔΑ: 6ΝΜΤ46ΜΦΟ8-ΓΟΑ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ανατολικής Σάμου και του πρακτικού Κλήρωσης με αριθμό πρωτοκόλλου ΤΥ01 /12-9-2024 της ΔΤΥ του Δήμου Δυτικής Σάμου, για παραλαβή των εργασιών που εκτελέστηκαν στο πλαίσιο του έργου **«ΚΑΤΕΛΑΦΙΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΣ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΟΡΜΟΥ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ ΚΟΝΤΑΚΑΙΪΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΟΥΣΣΑΣ»**

Παρόντες κατά την παραλαβή ήταν η επιβλέπουσα του έργου, ΑΝΘΗ – ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΥΚΟΥΡΑ, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ και ο εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ.

Έχοντας υπόψη :

1. Την υπ' αριθμ. 3/2021 (ΑΔΑ: ΨΥΒ46ΜΦΟ8-ΤΚ7) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δυτικής Σάμου, με την οποία εγκρίθηκαν η μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.
2. Την αριθμ. πρωτ. ΙΤ6056/31-10-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας των Δήμων Ανατολικής Σάμου και Δυτικής Σάμου της Π.Ε. Σάμου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν λόγω της ισχυρής σεισμικής δόνησης που εκδηλώθηκε στην περιοχή στις 30-10-2020.
3. Την με αρ.325/4-1-2021(ΑΔΑ: ΨΘΖΨ46ΜΤΛ6-7Φ20 απόφαση με την οποία χρηματοδοτήθηκε ο Δήμος Δυτικής Σάμου, από το Υπουργείο Εσωτερικών/Τμήμα Αναπτ. Προγραμ.& Διαχείρισης ΠΔΕ για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ055), λόγω του καταστροφικού σεισμού της 30-10-2020, με το ποσό των 750.000,00€
4. Την με αρ.12/2021 (ΑΔΑ: ΩΚ6Π46ΜΦΟ8-Σ68) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σάμου, με την οποία εγκρίθηκε η προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω του κατεπείγοντος (άρθρο 32 παράγραφος 2γ και 32^Α του Ν.4412/2016), η έγκριση των όρων της πρόσκλησης για την εκτέλεση του έργου και ο ορισμός τριμελούς επιτροπής με τα αναπληρωματικά μέλη τους, η οποία θα διενεργήσει τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης.

5. Την με αρ.24/2021 (ΑΔΑ: Ψ2Κ746ΜΦ08-6Η4) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δυτικής Σάμου έγκρισης του 1^{ου} Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και ανάδειξης της Εργοληπτικής Επιχείρησης του ΕΔΕ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΑΡΓΑΡΩΝΗ (μειοδότης) ως προσωρινό ανάδοχο του έργου, με προσφερόμενη έκπτωση 10%.
 6. Την με αρ.43/2021(ΑΔΑ:ΩΘ1Χ46ΜΦ08-ΗΝΟ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δυτικής Σάμου έγκρισης του 2^{ου} Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση της σύμβασης του έργου στον ΕΔΕ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΑΡΓΑΡΩΝΗ (ΑΦΜ: 018528214) που αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος, με προσφερόμενη έκπτωση 10,00%, ήτοι με συμβατικό ποσό 267.631,54€ (228.744,91€ για εργασίες και 38.886,63€ για 17% ΦΠΑ) .
 7. Την με αρ. πρωτ. 16502/30-3-2021 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου - επικύρωσης της νομιμότητας της υπ αρ. 43/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δυτικής Σάμου (απόφαση έγκρισης πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης - Διαγωνισμού για την κατακύρωση-σύναψη σύμβασης του έργου.
 8. Την με αρ. πρωτ. 15789/30-3-2021 οριστική έκθεση ελέγχου της Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου της ΠΕ Σάμου.
 9. Το με αρ. πρωτ. 4153/31-3-2021 έγγραφο του Δήμου Δυτικής Σάμου περί πρόσκλησης υπογραφής σύμβασης
 10. Το με αριθ.πρωτ.4836 συμφωνητικό για 228.744,91€ ευρώ (πλέον ΦΠΑ) το οποίο υπογράφηκε στις 09-04-2021.
 11. Την με αρ.162/2021(ΑΔΑ:ΨΘ7Λ46ΜΦ09-ΙΧΕ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δυτικής Σάμου, με την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 31-10-2021.
 12. Τον από 22/11/2021 τελικό υπογεγραμμένο συνοπτικό επιμετρητικό πίνακα του έργου,
- η επιτροπή παραλαμβάνει τις εργασίες αυτές όπως αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	A.T	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
1	Κατεδάφιση κτισμάτων μονόροφων ή πολυόροφων αποτελούμενων κατά το μεγαλύτερο μέρος τους (ή σε οποιαδήποτε αναλογία και αν είναι) από ωμόπλινθους (χωματόπλινθα), μέσα στα οποία μπορεί να υπάρχουν κατασκευές από οπτοπλινθοδομή ή λιθοδομή ή σκυρόδεμα άοπλο ή οπλισμένο.	M3	1	13.602,32

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : Το αντικείμενο του έργου είναι η εκτέλεση εργασιών για την κατεδάφιση επικίνδυνων κτισμάτων, στην περιοχή Όρμου Κοινότητας Καρλοβάσου και των Κοινοτήτων Κοντακαϊκών και Υδρούσσας, που έχουν χαρακτηριστεί επικινδύνως ετοιμόρροπα μετά το σεισμό της 30-10-2020.

Οι προβλεπόμενες με τη μελέτη εργασίες είναι:

- Κατεδάφιση ανωδομής κτισμάτων, φόρτωση προϊόντων κατεδάφισης και μεταφορά σε χώρο ανακύκλωσης .

- Καθαίρεση θεμελίων κτισμάτων, περισυλλογή εγκαταλελειμμένου εξοπλισμού και μεταφορά αμφοτέρων σε χώρο ανακύκλωσης.
- Επίχωση τυχόν τάφρων που θα δημιουργηθούν κατά την διαδικασία κατεδάφισης, με επιλεγμένα υλικά κατεδαφίσεων και διαμόρφωση της τελικής επιφάνειας των οικοπέδων.

ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ , ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ : Η αρχική συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου ήταν 3 (τρεις) μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού (λήξη 09/07/2021).

Με την αρ.162/2021(ΑΔΑ:ΨΘ7Λ46ΜΦΟ9-ΙΧΕ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δυτικής Σάμου, εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως 31/10/2021.

Το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα την **31^η Οκτωβρίου 2021**, σύμφωνα με την βεβαίωση περαίωσης του Προϊσταμένου Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Ανατολικής Σάμου.

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ: Η Επιτροπή Παραλαβής έλεγξε κατά το δυνατόν με γενικές και σποραδικές καταμετρήσεις τις ποσότητες των εργασιών που εκτελέστηκαν και διαπίστωσε ότι οι ποσότητες που προέκυψαν συμπίπτουν με τις αναφερόμενες στην τελική επιμέτρηση.

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ : Η Επιτροπή Παραλαβής λαμβάνοντας υπόψη όλους τους εργαστηριακούς ελέγχους, παραλαμβάνει όλες τις εργασίες όπως αυτές αναγράφονται παραπάνω.

ΔΙΑΦΟΡΑ : Από τον ανάδοχο κανένα έγγραφο δεν δόθηκε στην επιτροπή παραλαβής.

Υστερα από τα παραπάνω **η επιτροπή παραλαβής αφού έλαβε υπόψη της :**

1. Το είδος και την φύση των εργασιών
2. Ότι έχει εκπνεύσει, από την ημερομηνία περαίωσης του έργου, ο χρόνος εγγυήσεως και οι εργασίες που εκτελέστηκαν διατηρούνται σε καλή κατάσταση.
3. Το άρθρο 172 του Ν.4412/2016.

παρέλαβε προσωρινά και οριστικά το έργο και συνέταξε το άνω πρωτόκολλο, του οποίου την έγκριση εισηγούμαι στο Σώμα.

Ακολούθησαν τοποθετήσεις των Επικεφαλής των παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου και των Δημοτικών Συμβούλων (λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά).

Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης, η Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο έχοντας υπόψη του:

1. Την ανωτέρω εισήγηση του Αντιδημάρχου του Δήμου
2. Το από 31.10.2024 πρωτόκολλο προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΣ ΕΤΟΙΜΟΡΟΠΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΟΡΜΟΥ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ, ΚΟΝΤΑΚΑΙΪΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΟΥΣΣΑΣ»

3. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύουν.

Και έπειτα από διαλογική συζήτηση, με 20 ψήφους υπέρ, σε σύνολο 20 ψηφισάντων Δημοτικών Συμβούλων, το Δημοτικό Συμβούλιο **ΟΜΟΦΩΝΑ**

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει το από 31.10.2024 πρωτόκολλο προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου **«ΚΑΤΕΛΑΦΙΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΣ ΕΤΟΙΜΟΡΟΠΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΟΡΜΟΥ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ, ΚΟΝΤΑΚΑΙΪΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΟΥΣΣΑΣ»**, προϋπολογισμού 267.631,54 € με το ΦΠΑ.

Ύστερα από τα παραπάνω και αφού συζητήθηκαν και τα επόμενα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19:55 μ.μ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό **14/24-02-2025** και υπογράφεται ως έπεται.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΦΩΤΕΙΝΗ ΘΑΛ. ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Τ.Υ.

Καρλόβασι, 24 Φεβρουαρίου 2025
Ακριβές απόσπασμα
Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΘΑΛ. ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ