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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ 

Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

 
       Αριθμός Αποφάσεως: 133/2024 

 

Απόσπασμα από το πρακτικό της 13ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

της 29ης  Ιουλίου  2024. 

 

 

ΘΕΜΑ: ΄Εγκριση 4ης χορήγησης παράτασης χρόνου εκτέλεσης του έργου: 

«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΟΥ 

ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ». 

 

Στο Καρλόβασι, σήμερα την 29η  Ιουλίου 2024, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και 

ώρα 19:00μ.μ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, συνήλθε 

σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Δυτικής Σάμου, 

ύστερα από την υπ’ αρ. 10118/25-07-2024 πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού 

Συμβουλίου κ. Φωτεινής Θαλασσινού, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, 

σύμφωνα με όσα προβλέπονται στo άρθρο 67 του Ν.3852/2010, όπως τo άρθρο αυτό 

αντικαταστάθηκε με τα άρθρα 74 του Ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 

114 του Ν. 4623/2019, 174 και 184 του Ν. 4635/2019, 41 Ν.4954/2022, 11 και 46 

Ν.5043/2023 και το άρθρο 6 Ν. 5056/2023, την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.34692 ΚΥΑ 

(ΦΕΚ Β΄ 3004/14-06-2022) και την υπ’ αρ. 98/ΑΠ 8182/26.01.2024 Εγκύκλιο 

ΥΠΕΣ. 

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο, ότι υπήρχε η 

νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου (25) συμβούλων ήταν παρόντες (23) 

σύμβουλοι, δηλαδή: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1. ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ, Πρόεδρος Δ.Σ. 
2. ΝΙΚΟΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ, Αντιδήμαρχος 
3. ΠΑΝΟΥΣΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ, Αντιδήμαρχος 
4. ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, μέλος 
5. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, μέλος 
6. ΧΑΤΖΙΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΟΥ ΜΑΝΟΥΗΛ, Αντιδήμαρχος 
7. ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, μέλος 
8. ΣΑΓΚΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ, Αντιδήμαρχος 
9. ΦΙΛΙΠΠΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Γραμματέας Δ.Σ. 
10. ΤΖΕΒΡΕΝΗ ΦΛΩΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, μέλος 
11. ΜΑΡΝΕΖΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Αντιδήμαρχος 
12. ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, μέλος 
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13. ΛΑΜΠΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, μέλος 
14. ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, μέλος 
15. ΒΟΛΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, μέλος 
16. ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, μέλος 
17. ΓΑΛΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ, μέλος 
18. ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, μέλος 
19. ΣΤΑΜΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ, μέλος 

20. ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 

21. ΚΟΣΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, μέλος 

22. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, μέλος 

23. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ, μέλος  

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

 

1. ΜΑΡΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, μέλος 
2. ΤΣΕΠΕΛΗ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΘΩΜΑ, μέλος 

 

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ  - ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ 

Στις ενημερώσεις – ανακοινώσεις – ερωτήσεις και ώρα 19:36 μ.μ. προσήλθε ο 

Δημοτικός Σύμβουλος κ. Βαλσαμίδης Ιωάννης. 

 

 

Ο Δήμαρχος Δυτικής Σάμου Θεμιστοκλής Παπαθεοφάνους προσκλήθηκε και 

παρίσταται στη συνεδρίαση. 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόμιμα και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων και 

συμμετείχαν στην συνεδρίαση ο Πρόεδρος της Κοινότητας Καρλοβασίων κ. 

Τσεσμελής Αριστείδης, ο Πρόεδρος της Κοινότητας Μαραθοκάμπου κ.Καλβίνος 

Παρασκευάς, ο Πρόεδρος της Κοινότητας Σκουραιΐκων κ.Χατζηχρήστου Κώστας και 

ο Πρόεδρος της Κοινότητας Καστανέας κ. Γεώργιος Αντωνακάκης. 

 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Κωστάκης Γεώργιος, υπάλληλος του Δήμου, 

στον οποίο η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ανέθεσε καθήκοντα Ειδικού 

Γραμματέα για την τήρηση των πρακτικών. 

 

Παρευρέθηκαν επίσης η υπάλληλος του Δήμου κ. Κωνσταντίνα Χαραλαμπάκη και ο 

Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ Παναγιώτης Σάρακας, οι οποίοι κλήθηκαν ως 

εισηγητές θεμάτων. 

 

 

ΘΕΜΑ 7ον Ημερήσιας Διάταξης : Έγκριση 4ης χορήγησης παράτασης χρόνου 

εκτέλεσης του έργου: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 

ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ». 

………………………………………………………………………………………….. 

 

Μετά την διαπίστωση της απαρτίας η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε 

την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενη το έβδομο (7ο) θέμα της ημερησίας 
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διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο Μικρών Κοινοτήτων, Τεχνικών ΄Εργων, 

Πολεοδομικού Σχεδιασμού & Πολιτικής Προστασίας κ. Σαγκιώτη Ιωάννη, ο οποίος 

είπε προς τα μέλη του Συμβουλίου τα εξής: 

……………………………………………………………………………………….…. 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 

Έγκριση 4ης παράτασης χρόνου εκτέλεσης του έργου: 

«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΟΥ 

ΚΑΙ  ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ» 

 

Με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με αριθ. 48/2022 (ΑΔΑ: 

ΨΣΝΦ46ΜΦΟ8-ΚΝΣ) έγινε κατακύρωση της σύμβασης για την εκτέλεση του έργου 

με τίτλο «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Πλατάνου και δίκτυα 

αποχέτευσης λυμάτων» στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία AQUAMOB ΕΠΕ, 

με α/α προσφοράς 236079, με μέσο ποσοστό έκπτωσης 15,00% και συνολική 

προσφερόμενη τιμή 629.595,36 Ευρώ, χωρίς ΦΠΑ.  

 

Το συγκεκριμένο έργο αποτελεί το υποέργο 2 της πράξης με τίτλο «Άρση 

προβλημάτων διαχείρισης λυμάτων οικισμών του Δήμου Δυτικής Σάμου» που έχει 

ενταχθεί στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», στον άξονα προτεραιότητας 

«Περιβάλλον». Ο προϋπολογισμός ένταξης του υποέργου είναι 739.556,06 Ευρώ, 

χωρίς ΦΠΑ ή 865.280,59 Ευρώ με ΦΠΑ 17 %. 

 

Η σύμβαση, ποσού 629.595,36 Ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), για την εκτέλεση του έργου, 

υπεγράφη στις 20.07.2022, λαμβάνοντας αριθμ. πρωτ. 8613/20.07.2023 και ΑΔΑΜ 

22SYMV010970454. Η ολική προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών είχε καθοριστεί σε 

δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, δηλαδή μέχρι τις 

20.07.2023. 

 

Με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθ. 119/01.08.2023 (ΑΔΑ: 

6ΝΜΝ46ΜΦΟ8-Ζ42) εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας 

εκτέλεσης του έργου μέχρι τις 13.10.2023, σε συνέχεια της από 12.07.2023 αίτησης 

του αναδόχου. 

 

Με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθ. 149/21.09.2023 (ΑΔΑ: 

6Ε9846ΜΦΟ8-36Χ) εγκρίθηκε η χορήγηση δεύτερης παράτασης της συμβατικής 

προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι τις 13.04.2024, σε συνέχεια της από 

15.09.2023 αίτησης του αναδόχου. 

 

Με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθ. 76/24.04.2024 (ΑΔΑ: 

9ΚΡ346ΜΦΟ8-Δ9Ε) εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας 
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εκτέλεσης του έργου μέχρι τις 13.07.2024, σε συνέχεια των από 02.04.2024 και 

15.04.2024 αιτήσεων του αναδόχου. 

 

Με την από 09.07.2024 αίτησή του, η οποία πρωτοκολλήθηκε με Α.Π. 

9375/09.07.2024, ο ανάδοχος ζήτησε νέα παράταση του χρόνου εκτέλεσης του έργου 

για επιπλέον διάστημα τεσσάρων (4) μηνών, διότι: «Λόγω της αντιπυρικής περιόδου 

που διαρκεί από 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου 2024 απαγορεύεται η εκτέλεση θερμών 

εργασιών στην ύπαιθρο που συνήθως οδηγούν στην παραγωγή σπινθήρων ή 

περιλαμβάνουν τη χρήση γυμνής φλόγας ή άλλης πηγής θερμότητας ως αποτέλεσμα των 

οποίων είναι η πιθανότητα έναρξης πυρκαγιάς (Πυροσβεστική Διάταξη 9/2024). Οι 

απαιτούμενες Η/Μ εργασίες, μετά και την ολοκλήρωση των οικοδομικών εργασιών των 

εγκαταστάσεων της επεξεργασίας λυμάτων, περιλαμβάνουν τη χρήση τροχού που 

προκαλεί σπινθήρες, όπως και τη χρήση μηχανών ηλεκτροσυγκόλλησης, άρα εργασίες 

που δεν επιτρέπονται αυτό το διάστημα λόγω κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς. Επιπλέον, 

δεν έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση παροχής ρεύματος στον χώρο του έργου από τον 

ΔΕΔΔΗΕ και η συνέχιση των εργασιών με τη χρήση ηλεκτρογεννητριών επίσης 

εγκυμονεί κινδύνους πυρκαγιάς. Η αιτούμενη παράταση δεν μεταβάλλει τη συνολική 

φύση της σύμβασης και δεν συνιστά ουσιώδη τροποποίηση αυτής, δεδομένου ότι αφορά 

παράταση για λόγους αντικειμενικής αδυναμίας που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του 

αναδόχου ή του φορέα του έργου.» 

  

Έχοντας υπόψη: 

α. Τις διατάξεις του άρθρου 147 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 

το άρθρο 66 του ν. 4782/2021 

β. Τις διατάξεις του άρθρο 31 του ν. 5013/2023, με το οποίο μεταβιβάστηκαν 

αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

γ. Το γεγονός ότι η παράταση της συμβατικής προθεσμίας κρίνεται σκόπιμη για το 

συμφέρον του έργου, ενώ η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα 

του αναδόχου, 

 

εισηγούμαστε προς το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει την παράταση (4η) της 

συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Εγκατάσταση επεξεργασίας 

λυμάτων οικισμού Πλατάνου και δίκτυα  αποχέτευσης λυμάτων» κατά τέσσερις 

(4) μήνες, δηλαδή μέχρι τις 13.11.2024. 

 

Ακολούθησαν τοποθετήσεις των Επικεφαλής των παρατάξεων του Δημοτικού 

Συμβουλίου και των Δημοτικών Συμβούλων (λεπτομέρειες στα 

απομαγνητοφωνημένα πρακτικά). 

 

Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης, η Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό 

Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

Το Συμβούλιο έχοντας υπόψη του: 

1. Την ανωτέρω εισήγηση του Αντιδημάρχου του Δήμου 

2. Την από 10.07.2024 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου   

ΑΔΑ: 65Ψ646ΜΦΟ8-ΠΟ5



5 

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύουν. 

 

Και έπειτα από διαλογική συζήτηση, με 23 ψήφους υπέρ, σε σύνολο 23 ψηφισάντων 

Δημοτικών Συμβούλων, το Δημοτικό Συμβούλιο  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Εγκρίνει την παράταση (4η) της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με 

τίτλο «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Πλατάνου και δίκτυα 

αποχέτευσης λυμάτων» κατά τέσσερις (4) μήνες, δηλαδή μέχρι τις 13.11.2024. 

 

Ύστερα από τα παραπάνω και αφού συζητήθηκαν και τα επόμενα θέματα της 

ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου στις  22:06 μ.μ. 

 

 Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 133/29-07-2024 και υπογράφεται ως έπεται. 

 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΦΩΤΕΙΝΗ ΘΑΛ. ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ 

ΤΑ  ΜΕΛΗ 

Τ.Υ. 
 

 

 

 

 
 Καρλόβασι,   29  Ιουλίου  2024 

Ακριβές  απόσπασμα 

Η   Πρόεδρος  του   Δ.Σ. 

 

 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΘΑΛ. ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ 
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