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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ 

Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

 
       Αριθμός Αποφάσεως: 135/2024 

 

Απόσπασμα από το πρακτικό της 13ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

της 29ης  Ιουλίου  2024. 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης χρόνου παράδοσης και εγκατάστασης των υλικών 

στα πλαίσια εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ 

ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ». 

 

Στο Καρλόβασι, σήμερα την 29η  Ιουλίου 2024, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και 

ώρα 19:00μ.μ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, συνήλθε 

σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Δυτικής Σάμου, 

ύστερα από την υπ’ αρ. 10118/25-07-2024 πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού 

Συμβουλίου κ. Φωτεινής Θαλασσινού, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, 

σύμφωνα με όσα προβλέπονται στo άρθρο 67 του Ν.3852/2010, όπως τo άρθρο αυτό 

αντικαταστάθηκε με τα άρθρα 74 του Ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 

114 του Ν. 4623/2019, 174 και 184 του Ν. 4635/2019, 41 Ν.4954/2022, 11 και 46 

Ν.5043/2023 και το άρθρο 6 Ν. 5056/2023, την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.34692 ΚΥΑ 

(ΦΕΚ Β΄ 3004/14-06-2022) και την υπ’ αρ. 98/ΑΠ 8182/26.01.2024 Εγκύκλιο 

ΥΠΕΣ. 

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο, ότι υπήρχε η 

νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου (25) συμβούλων ήταν παρόντες (23) 

σύμβουλοι, δηλαδή: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1. ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ, Πρόεδρος Δ.Σ. 
2. ΝΙΚΟΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ, Αντιδήμαρχος 
3. ΠΑΝΟΥΣΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ, Αντιδήμαρχος 
4. ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, μέλος 
5. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, μέλος 
6. ΧΑΤΖΙΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΟΥ ΜΑΝΟΥΗΛ, Αντιδήμαρχος 
7. ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, μέλος 
8. ΣΑΓΚΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ, Αντιδήμαρχος 
9. ΦΙΛΙΠΠΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Γραμματέας Δ.Σ. 
10. ΤΖΕΒΡΕΝΗ ΦΛΩΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, μέλος 
11. ΜΑΡΝΕΖΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Αντιδήμαρχος 
12. ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, μέλος 
13. ΛΑΜΠΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, μέλος 

ΑΔΑ: ΨΞΡΛ46ΜΦΟ8-Θ2Ω



2 

 

14. ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, μέλος 
15. ΒΟΛΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, μέλος 
16. ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, μέλος 
17. ΓΑΛΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ, μέλος 
18. ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, μέλος 
19. ΣΤΑΜΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ, μέλος 

20. ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 

21. ΚΟΣΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, μέλος 

22. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, μέλος 

23. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ, μέλος  

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

 

1. ΜΑΡΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, μέλος 
2. ΤΣΕΠΕΛΗ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΘΩΜΑ, μέλος 

 

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ  - ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ 

 Στις ενημερώσεις – ανακοινώσεις – ερωτήσεις και ώρα 19:36 μ.μ. προσήλθε ο 

Δημοτικός Σύμβουλος κ. Βαλσαμίδης Ιωάννης. 

 

 

Ο Δήμαρχος Δυτικής Σάμου Θεμιστοκλής Παπαθεοφάνους προσκλήθηκε και 

παρίσταται στη συνεδρίαση. 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόμιμα και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων και 

συμμετείχαν στην συνεδρίαση ο Πρόεδρος της Κοινότητας Καρλοβασίων κ. 

Τσεσμελής Αριστείδης, ο Πρόεδρος της Κοινότητας Μαραθοκάμπου κ.Καλβίνος 

Παρασκευάς, ο Πρόεδρος της Κοινότητας Σκουραιΐκων κ. Χατζηχρήστου Κώστας 

και ο Πρόεδρος της Κοινότητας Καστανέας κ. Γεώργιος Αντωνακάκης. 

 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Κωστάκης Γεώργιος, υπάλληλος του Δήμου, 

στον οποίο η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ανέθεσε καθήκοντα Ειδικού 

Γραμματέα για την τήρηση των πρακτικών. 

 

Παρευρέθηκαν επίσης η υπάλληλος του Δήμου κ. Κωνσταντίνα Χαραλαμπάκη και ο 

Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ Παναγιώτης Σάρακας, οι οποίοι κλήθηκαν ως 

εισηγητές θεμάτων. 

 

ΘΕΜΑ  9ον Ημερήσιας Διάταξης :  Έγκριση  παράτασης χρόνου παράδοσης και 

εγκατάστασης των υλικών στα πλαίσια εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: 

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΣΑΜΟΥ». 

………………………………………………………………………………………….. 

 

Μετά την διαπίστωση της απαρτίας η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε 

την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενη το ένατο (9ο) θέμα της ημερησίας 

διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο Μικρών Κοινοτήτων, Τεχνικών Έργων, 
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Πολεοδομικού Σχεδιασμού & Πολιτικής Προστασίας κ. Σαγκιώτη Ιωάννη, ο οποίος 

είπε προς τα μέλη του Συμβουλίου τα εξής: 

……………………………………………………………………………………….…. 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 
Έγκριση παράτασης χρόνου παράδοσης και εγκατάστασης των υλικών στα πλαίσια εκτέλεσης της 

προμήθειας με τίτλο:  

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΣΑΜΟΥ»  

 

Με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με αριθ. 103/2023 (ΑΔΑ: 

6Σ4Η46ΜΦΟ8-ΠΤ5) έγινε κατακύρωση της σύμβασης για την εκτέλεση της 

προμήθειας με τίτλο «Ενίσχυση της μικροκινητικότητας στον Δήμο Δυτικής Σάμου» 

στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «CYCLOPOLIS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με 

δ.τ. «CYCLOPOLIS ΙΚΕ», με τιμή προσφοράς 211.965,00 Ευρώ, χωρίς ΦΠΑ (24 %).  

 

Η προμήθεια αυτή αποτελεί το υποέργο Νο 209 της πράξης με τίτλο «Βιώσιμη 

μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων σε Δήμους της 

Χώρας (εκτός Δήμων Μητροπολιτικών Κέντρων)», η οποία έχει ενταχθεί στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & 

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», με βάση την απόφαση ένταξης με αριθ. πρωτ. 

5074/16.05.2022 του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ 

και έχει λάβει κωδικό ΟΠΣ 5163963.  

 

Η σύμβαση, ποσού 211.965,00 Ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), για την εκτέλεση της προμήθειας, 

υπεγράφη στις 20.12.2023, λαμβάνοντας αριθμ. πρωτ. 16968/20.12.2023 και ΑΔΑΜ 

23SYMV014016591. Η ολική προθεσμία εκτέλεσής της είχε καθοριστεί σε οκτώ (8) 

μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, δηλαδή μέχρι τις 20.08.2024. 

 

Οι επιμέρους χρόνοι εκτέλεσης των προβλεπόμενων από τη σύμβαση παρουσιάζονται 

στον παρακάτω πίνακα:  

  

ΕΙΔΗ/ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ (ΜΗΝΕΣ) 

Υπηρεσίες Εκπόνησης Μελέτης Εφαρμογής  1 

Ηλεκτρικό Ποδήλατο Πόλης, Ειδικής Σχεδίασης για Κοινόχρηστα 
Συστήματα Μίσθωσης, με "Έξυπνη" Κλειδαριά IoT (4G/GPS)  

6 

Αντιβανδαλιστική Θέση Κλειδώματος & Φόρτισης Ποδηλάτου, με 
Λειτουργικότητα Αυτόματης Φόρτισης του Ποδηλάτου όσο είναι 
Κλειδωμένο 

6 

Σύστημα Φόρτισης Σταθμού Μίσθωσης με Ενσωματωμένο 
Βιομηχανικό Υπολογιστή και 4G router  

6 

Web-Based Λογισμικό Διαχείρισης Συστήματος, μέσω του οποίου 
θα γίνεται η συνολική διαχείριση και η παρακολούθηση 
λειτουργίας του συστήματος μίσθωσης ποδηλάτων. Περιλαμβάνει 
24μηνη συνδρομή υπηρεσίας SaaS 

6 
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ΕΙΔΗ/ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ (ΜΗΝΕΣ) 

Mobile Εφαρμογή (iOS, Android), μέσω της οποίας θα είναι εφικτή 
η μίσθωση ποδηλάτου από τους χρήστες. Περιλαμβάνει 24μηνη 
συνδρομή υπηρεσίας SaaS  

6 

Εικαστική Προσαρμογή Συστήματος, η οποία περιλαμβάνει 
γραφιστική σχεδίαση και παραγωγή αυτοκόλλητων για τα 
ποδήλατα και τους σταθμούς  

6 

Εγκατάσταση Εξοπλισμού  6 

Υπηρεσίες Εκπαίδευσης & πιλοτικής λειτουργίας  1 

Δράσεις Δημοσιότητας  1 

Συνδέσεις 4G για 1 Έτος   

Υπηρεσίες Εγγυημένης Λειτουργίας Συστήματος για τουλάχιστον 1 
Έτος και σύμφωνα με την υποβαλλόμενη προσφορά 

 

 

Με την από 28.05.2024 αίτησή του, ο ανάδοχος ζήτησε παράταση του χρόνου 

παράδοσης και εγκατάστασης των υλικών κατά τρεις (3) μήνες, δηλαδή έως τις 

20.09.2024, «λόγω σοβαρών καθυστερήσεων στην παράδοση των υλικών κατασκευής 

των σταθμών μίσθωσης ποδηλάτων, όπως προκύπτει σύμφωνα με την από 28-05-2024 

επιστολή της προμηθεύτριας εταιρίας». Στην αίτησή του επισυνάπτεται η με 

ημερομηνία 20.05.2024 επιστολή της προμηθεύτριας εταιρίας «AMCO ΑΒΕΕ».  

 

Από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Παραλαβής 

Προμηθειών εκδόθηκε στις 17.07.2024 πρακτικό, το οποίο επισυνάπτεται, σύμφωνα 

με το οποίο η Επιτροπή εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την παράταση της 

συμβατικής προθεσμίας παράδοσης και εγκατάστασης των υλικών που αφορούν 

στην προμήθεια με τίτλο «Ενίσχυση της μικροκινητικότητας στον Δήμο Δυτικής 

Σάμου» κατά τρεις (3) μήνες, δηλαδή μέχρι τις 20.09.2024, καθώς αυτή κρίνεται 

σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, ενώ η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε 

αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (άρθρα 206 & 132) και του 

άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει με τις τροποποιήσεις του άρθρου 31 του Ν. 

5013/2023, το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να εγκρίνει το από 17.07.2024 Πρακτικό 

της Επιτροπής Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών και την 

παράταση της συμβατικής προθεσμίας παράδοσης και εγκατάστασης των υλικών 

που αφορούν στην προμήθεια με τίτλο «Ενίσχυση της μικροκινητικότητας στον 

Δήμο Δυτικής Σάμου» κατά τρεις (3) μήνες, δηλαδή μέχρι τις 20.09.2024, 

 

Ακολούθησαν τοποθετήσεις των Επικεφαλής των παρατάξεων του Δημοτικού 

Συμβουλίου και των Δημοτικών Συμβούλων (λεπτομέρειες στα 

απομαγνητοφωνημένα πρακτικά). 

 

Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης, η Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό 

Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
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Το Συμβούλιο έχοντας υπόψη του: 

1. Την ανωτέρω εισήγηση του Αντιδημάρχου του Δήμου 

2. Την από 17.07.2024 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου   

3. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύουν. 

Και έπειτα από διαλογική συζήτηση, με 23 ψήφους υπέρ, σε σύνολο 23 ψηφισάντων 

Δημοτικών Συμβούλων, το Δημοτικό Συμβούλιο  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Εγκρίνει το από 17.07.2024 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης, Παρακολούθησης 

και Παραλαβής Προμηθειών και την παράταση της συμβατικής προθεσμίας 

παράδοσης και εγκατάστασης των υλικών που αφορούν στην προμήθεια με τίτλο: 

«Ενίσχυση της μικροκινητικότητας στον Δήμο Δυτικής Σάμου» κατά τρεις (3) 

μήνες, δηλαδή μέχρι τις 20.09.2024, 

 

Ύστερα από τα παραπάνω και αφού συζητήθηκαν και τα επόμενα θέματα της 

ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου στις  22:06 μ.μ. 

 

 Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 135/29-07-2024 και υπογράφεται ως έπεται. 

 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΦΩΤΕΙΝΗ ΘΑΛ. ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ 

ΤΑ  ΜΕΛΗ 

Τ.Υ. 
 

 

 

 

 

 

 
 Καρλόβασι,   29  Ιουλίου  2024 

Ακριβές  απόσπασμα 

Η   Πρόεδρος  του   Δ.Σ. 

 

 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΘΑΛ. ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ 
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