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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ    ΣΑΜΟΥ                                       

ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ 

Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

 
       Αριθμός Αποφάσεως: 74/2024 

 

Απόσπασμα από το πρακτικό της 7ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

της 24ηςΑπριλίου 2024. 

 

 

ΘΕΜΑ: Χορήγηση παράτασης του έργου «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων 

οικισμού Μπάλου και Κουμαιίκων και δίκτυα αποχέτευσης λυμάτων». 

 

Στο Καρλόβασι, σήμερα την 24η Απριλίου 2024, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και 

ώρα 19:00μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, συνήλθε 

σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Δυτικής Σάμου, 

ύστερα από την υπ’ αρ. 5087/19-04-2024 πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού 

Συμβουλίου κ.Φωτεινής Θαλασσινού, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, 

σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 67 του Ν.3852/2010, όπως τα άρθρα αυτά 

αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 74 του Ν.4555/2018 και τροποποιήθηκαν από τα 

άρθρα 114 του Ν. 4623/2019, 174 και 184 του Ν. 4635/2019, 41 Ν.4954/2022, 11 και  

46 Ν.5043/2023 και το άρθρο 6 Ν. 5056/2023, την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.34692 

ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 3004/14-06-2022) και την υπ’ αρ. 98/ΑΠ 8182/26.01.2024 Εγκύκλιο 

ΥΠΕΣ. 

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο, ότι υπήρχε η 

νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου (25) συμβούλων ήταν παρόντες (22) 

σύμβουλοι, δηλαδή: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1. ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ, Πρόεδρος Δ.Σ. 
2. ΝΙΚΟΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ, Αντιδήμαρχος 
3. ΜΑΡΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, μέλος 
4. ΠΑΝΟΥΣΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ, Αντιδήμαρχος 
5. ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, μέλος 
6. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, μέλος 
7. ΧΑΤΖΙΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΟΥ ΜΑΝΟΥΗΛ, Αντιδήμαρχος 
8. ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, μέλος 
9. ΣΑΓΚΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ, Αντιδήμαρχος 
10. ΦΙΛΙΠΠΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Γραμματέας Δ.Σ. 
11. ΤΖΕΒΡΕΝΗ ΦΛΩΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, μέλος 
12. ΜΑΡΝΕΖΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Αντιδήμαρχος 
13. ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, μέλος 
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14. ΛΑΜΠΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, μέλος 
15. ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, μέλος 
16. ΒΟΛΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, μέλος 
17. ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, μέλος 
18. ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, μέλος  
19. ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 
20. ΚΟΣΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, μέλος 
21. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, μέλος  
22.ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ, μέλος 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.ΤΣΕΠΕΛΗ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΘΩΜΑ, μέλος 
2.ΓΑΛΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ, μέλος 
3.ΣΤΑΜΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ, μέλος 

 

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ  - ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ 

 

Α] Στο πρώτο (1ο) θέμα ημερήσιας διάταξης και ώρα 19:16 μ.μ. προσήλθε ο 

Δημοτικός Σύμβουλος κ. Φανούριος Κουκούλης 

 

 

Ο Δήμαρχος Δυτικής Σάμου Θεμιστοκλής Παπαθεοφάνους προσκλήθηκε και 

παρίσταται στη συνεδρίαση. 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόμιμα και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων και 

συμμετείχαν στην συνεδρίαση ο Πρόεδρος της Κοινότητας Μαραθοκάμπου κ. 

Παρασκευάς Καλβίνος,ο Πρόεδρος της Κοινότητας Υδρούσσας κ. Χριστόδουλος 

Ευγενικός και ο Πρόεδρος της Κοινότητας Δρακαίων κ. Κων/νος Καραμαρούδης. 

 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Κωστάκης Γεώργιος, υπάλληλος του Δήμου, 

στον οποίο η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ανέθεσε καθήκοντα Ειδικού 

Γραμματέα για την τήρηση των πρακτικών. 

 

Παρευρέθηκαν επίσης Α] οι υπάλληλοι του Δήμου κ. Κωνσταντίνα Χαραλαμπάκη, κ. 

Ιωάννης Καραγιαννίδης οι οποίοι κλήθηκαν ως εισηγητές θεμάτων Β] Ο 

Αντιπεριφερειάρχης Σάμου κ.ΕλισσαίοςΜαυρατζιώτης .     

 

ΘΕΜΑ 3ον ημερήσιας διάταξης :Χορήγηση παράτασης του έργου «Εγκατάσταση 

επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Μπάλου και Κουμαιίκων και δίκτυα 

αποχέτευσης λυμάτων». 

………………………………………………………………………………………….. 

 

Μετά την διαπίστωση της απαρτίας η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε 

την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενη το τρίτο (3ο) θέμα της ημερησίας 

διάταξης,έδωσε τον λόγο στον κ. Ιωάννη Καραγιαννίδη Δ/ντή των Τεχνικών 

Υπηρεσιών του Δήμου, ο οποίος είπε προς τα μέλη του Συμβουλίου τα εξής: 

……………………………………………………………………………………. 
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Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

1. Η χρηματοδότηση του έργου γίνεται από Πιστώσεις του προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ 

ΤΡΙΤΣΗΣ» με την με αριθμ. πρωτ. οικ. 20046/2020/14-5-2021 (ΑΔΑ: 

ΩΤΖΠ46ΜΤΛ6-21Φ) Ένταξη της Πράξης. 

2. Με την με αριθμ. 53/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής 

Σάμου εγκρίθηκε η μελέτη του έργου. 

3. Με την με αριθμ. 249/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμο Δυτικής 

Σάμου, που αφορά στην έγκριση των Τευχών Δημοπράτησης του υπόψη έργου, τη 

δημοπράτηση αυτού με βάση τους όρους του Σχεδίου της Διακήρυξης και την 

κατασκευή του μετά από «Ανοιχτό Διαγωνισμό» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση την τιμή. 

4. Με την με αριθμ. 46/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  

(ΑΔΑ:ΨΗΚΒ46ΜΦΟ8-ΙΘ2), που αφορά στην έγκριση του 2ου Πρακτικού του από 

14-12-2021 Διαγωνισμού και την κατακύρωση του εν λόγω έργου, στον Εργοληπτική 

Εταιρεία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΤΕΧΝΗ Α.Ε. με προσφερόμενη έκπτωση 16,62% και συνολική προσφορά 

1.289.682,45 € ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ. 

5. Με το με αριθμ. πρωτ. 23726/26-5-2022 (ΑΔΑ: 9ΗΖ0ΟΡ1Ι-7Ν8) έγγραφο της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, σύμφωνα με το οποίο έγινε η επικύρωση 

νομιμότητας της με αρ. 46/2022 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.    

6. Την πράξη 611/2022 του Ε’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με την 

οποία «Δεν Κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου της σύμβασης» του έργου του 

θέματος. 

7. Τα έγγραφα της Σύμβασης, όπως αυτά αναγράφονται στο άρθρο 5 της Διακήρυξης 

του έργου. 

8. Η εργολαβική σύμβαση υπογράφτηκε στις 08.09.2022 για το ποσό των 

1.289.682,45€, το οποίο περιλαμβάνει εργασίες, απρόβλεπτα, αναθεώρηση, 

απολογιστικές εργασίες, γενικά έξοδα και όφελος εργολάβου χωρίς ΦΠΑ.  

9. Σύμφωνα με την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) και το άρθρο 12 της 

διακήρυξης, η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε δώδεκα (12) 

μήνες δηλαδή έως 07.09.2023 και πλέον έξι μήνες δοκιμαστικής λειτουργίας. 

10. Με την με Α.Π. 11343/24.8.2023 αίτηση ο ανάδοχος του έργου ζήτησε παράταση 

κατά εκατόν ενενήντα (190) ημέρες από την ημερομηνία έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. 

11. Με την με αριθμ. 150/2023 (ΑΔΑ: 9ΩΗΩ46ΜΦΟ8-ΗΨΛ) Απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Σάμου εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης 

του έργου με αναθεωρήσεις μέχρι την 17/3/2024 και πλέον έξι μήνες δοκιμαστικής 

λειτουργίας. 

 

 

Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

Η παρούσα εργολαβία αφορά την κατασκευή της εγκατάστασης επεξεργασίας και 

διάθεσης αστικών λυμάτων των οικισμών Κουμαιΐκων και Μπάλου Κουμεΐκων του 
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Δήμου Δυτικής Σάμου. Επίσης αφορά την κατασκευή νέων δικτύων αποχέτευσης της 

μεταφοράς των λυμάτων από τον οικισμό Κουμαιΐκων προς την εγκατάσταση, του 

δικτύου αποχέτευσης του οικισμού Μπάλου Κουμαιΐκων και τον καταθλιπτικό αγωγό 

μεταφοράς των λυμάτων από τον οικισμό Μπάλο Κουμαιΐκων προς την 

εγκατάσταση. 

Έως σήμερα έχει εκτελεστεί το μεγαλύτερο μέρος του δικτύου αποχέτευσης από τον 

οικισμό Κουμεΐκων προς την εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων, έχουν 

ολοκληρωθεί οι χωματουργικές εργασίες και οι εργασίες σκυροδεμάτων, τοιχοποιίας 

και επιχρισμάτων της εγκατάστασης, ο αγωγός διάθεσης των επεξεργασμένων 

λυμάτων προς το χείμαρρο Αμφίλυσσο και το μεγαλύτερο τμήμα του καταθλιπτικού 

αγωγού από τον οικισμό Μπάλο προς την εγκατάσταση. 

 

Γ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

 

Η συμβατική προθεσμία για την περαίωση του έργου ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες 

από την υπογραφή της σύμβασης, δηλαδή έως 07.09.2023 και πλέον έξι μήνες 

δοκιμαστικής λειτουργίας. Με την με αριθμ. 150/2023 (ΑΔΑ: 9ΩΗΩ46ΜΦΟ8-ΗΨΛ) 

Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Σάμου εγκρίθηκε η 

παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με αναθεωρήσεις μέχρι την 17/3/2024 

και πλέον έξι μήνες δοκιμαστικής λειτουργίας. 

 

Με την με Α.Π. 3113/11.03.2024 αίτηση ο ανάδοχος του έργου ζήτησε παράταση 

κατά εκατόν πενήντα (150) ημέρες, για τους παρακάτω λόγους: 

"… Καθυστερήσεις προέκυψαν εξαιτίας των κακών καιρικών συνθηκών … κατά 

είκοσι έξι (26) ημέρες … Καθυστερήσεις προκύπτουν με την παραλαβή του Η/Μ 

εξοπλισμού … λόγω του ότι η αγορά δεν έχει ακόμα ομαλοποιηθεί (οικονομική 

κρίση, πόλεμος στην Ουκρανία, έλλειψη πρώτων υλών) κατά εκατόν δέκα (110) 

ημέρες … Ενδεικτικό παράδειγμα στην μονάδα προεπεξεργασίας με προμήθεια από 

εξωτερικό , η διάρκεια της οποίας ανέρχεται σε 7 μήνες πλέον την εγκατάσταση … 

καθυστερήσεις προκύπτουν λόγω παλαιότητας της μελέτης και της ανάγκης 

τροποποιήσεων αυτής. Ενδεικτικά αναφέρουμε την επιστολή σας με αριθμό 16587 / 

20.12.2023, με την οποία άλλαξαν οι θέσεις του αντλιοστασίου αρχικής ανύψωσης 

και ο οικίσκος Η/Ζ καθώς και η ανάγκη σύνταξης νέας μελέτης ισχυρών ρευμάτων – 

πινάκων και αυτοματισμών κατά ενενήντα (90) ημέρες … Καθυστερήσεις υπάρχουν 

λόγω αργών πληρωμών με συνέπεια την έλλειψη ρευστότητας και ως εκ τούτου 

καθυστέρηση στις προμήθειες … Με την παρούσα αιτούμεθα συνολικά παράταση 

προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών με αναθεώρηση (Ν. 4412/2016 άρθρο 147 παρ. 8α ) 

κατά εκατό πενήντα (150) ημέρες, επειδή για τις παραπάνω καθυστερήσεις ουδεμία 

ευθύνη προκύπτει για την εταιρεία μας, εν αντιθέσει η υπερημερία μας δημιούργησε 

θετικές ζημίες (προσωπικό και μηχανήματα σε ετοιμότητα)». 

 

Η υπηρεσία εκπονεί τροποποιητική μελέτη για την επίλυση των κατασκευαστικών 

προβλημάτων που έχουν προκύψει στο δίκτυο αποχέτευσης του οικισμού Μπάλου τα 
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οποία προβλήματα είναι η μη ύπαρξη φρεατοπασσάλων για τη κατασκευή του 

κεντρικού αντλιοστασίου καθώς και ειδικών αντιστηρίξεων και φρεατίων άντλησης 

υδάτων για τις εκσκαφές μεγάλου τμήματος του δικτύου.  

 

ΜΕΤΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ 

 

Όπως το δημοτικό συμβούλιο, αποφασίσει θετικά υπέρ της έγκρισης της παράτασης 

του έργου με αναθεωρήσεις μέχρι την 14/8/2024 και πλέον έξι μήνες δοκιμαστικής 

λειτουργίας. 

 

Ακολούθησαν τοποθετήσεις των Επικεφαλής των παρατάξεων του Δημοτικού 

Συμβουλίου και των Δημοτικών Συμβούλων (λεπτομέρειες στα 

απομαγνητοφωνημένα πρακτικά). 

 

Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης η Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό 

Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

Το Συμβούλιο έχοντας υπόψη του: 

1. Την ανωτέρω εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δυτικής 

Σάμου 

2. Την με Α.Π. 3113/11.03.2024 αίτηση του αναδόχου «ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» 

3. Τις διατάξεις του άρθρου  65  του Ν. 3852/2010 όπως ισχύουν. 

 

Και έπειτα από διαλογική συζήτηση, με 22 ψήφους υπέρ, σε σύνολο 22 ψηφισάντων 

Δημοτικών Συμβούλων, το Δημοτικό Συμβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Εγκρίνει την παράταση εκτέλεσης του έργου: «Εγκατάσταση επεξεργασίας 

λυμάτων οικισμού Μπάλου και Κουμαιίκων και δίκτυα αποχέτευσης λυμάτων» 

με αναθεωρήσεις μέχρι την 14/08/2024 και πλέον έξι μήνες δοκιμαστικής 

λειτουργίας. 

 

Ύστερα από τα παραπάνω και αφού συζητήθηκαν και τα επόμενα θέματα της 

ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου στις  22:40 μ.μ. 

 

 Η   απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 74/24-04-2024 και υπογράφεται ως έπεται. 

 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΦΩΤΕΙΝΗ ΘΑΛ. ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ 

ΤΑ  ΜΕΛΗ 

Τ.Υ. 

 
 Καρλόβασι,   24 Απριλίου  2024 

Ακριβές  απόσπασμα 

Η   Πρόεδρος  του   Δ.Σ. 

 

 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΘΑΛ. ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ 
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