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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ    ΣΑΜΟΥ                                       

ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ 

Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

 
       Αριθμός Αποφάσεως: 76/2024 

 

Απόσπασμα από το πρακτικό της 7ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

της 24ης Απριλίου 2024. 

 

 

ΘΕΜΑ:΄ Εγκριση 3ης παράτασης χρόνου εκτέλεσης του έργου: 

«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΟΥ 

ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ». 

 

Στο Καρλόβασι, σήμερα την 24η Απριλίου 2024, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και 

ώρα 19:00μ.μ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, συνήλθε 

σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Δυτικής Σάμου, 

ύστερα από την υπ’ αρ. 5087/19-04-2024 πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού 

Συμβουλίου κ.Φωτεινής Θαλασσινού, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, 

σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 67 του Ν.3852/2010, όπως τα άρθρα αυτά 

αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 74 του Ν.4555/2018 και τροποποιήθηκαν από τα 

άρθρα 114 του Ν. 4623/2019, 174 και 184 του Ν. 4635/2019, 41 Ν.4954/2022, 11 και  

46 Ν.5043/2023 και το άρθρο 6 Ν. 5056/2023, την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.34692 

ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 3004/14-06-2022) και την υπ’ αρ. 98/ΑΠ 8182/26.01.2024 Εγκύκλιο 

ΥΠΕΣ. 

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο, ότι υπήρχε η 

νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου (25) συμβούλων ήταν παρόντες (22)  

σύμβουλοι, δηλαδή: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1. ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ, Πρόεδρος Δ.Σ. 
2. ΝΙΚΟΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ, Αντιδήμαρχος 
3. ΜΑΡΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, μέλος 
4. ΠΑΝΟΥΣΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ, Αντιδήμαρχος 
5. ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, μέλος 
6. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, μέλος 
7. ΧΑΤΖΙΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΟΥ ΜΑΝΟΥΗΛ, Αντιδήμαρχος 
8. ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, μέλος 
9. ΣΑΓΚΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ, Αντιδήμαρχος 
10. ΦΙΛΙΠΠΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Γραμματέας Δ.Σ. 
11. ΤΖΕΒΡΕΝΗ ΦΛΩΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, μέλος 
12. ΜΑΡΝΕΖΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Αντιδήμαρχος 
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13. ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, μέλος 
14. ΛΑΜΠΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, μέλος 
15. ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, μέλος 
16. ΒΟΛΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, μέλος 
17. ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, μέλος 
18. ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, μέλος  
19. ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 
20. ΚΟΣΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, μέλος 
21. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, μέλος  
22.ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ, μέλος 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.ΤΣΕΠΕΛΗ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΘΩΜΑ, μέλος 
2.ΓΑΛΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ, μέλος 
3.ΣΤΑΜΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ, μέλος 

 

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ  - ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ 

 

Α] Στο πρώτο (1ο) θέμα ημερήσιας διάταξης και ώρα 19:16 μ.μ. προσήλθε ο 

Δημοτικός Σύμβουλος κ. Φανούριος Κουκούλης. 

 

 

Ο Δήμαρχος Δυτικής Σάμου Θεμιστοκλής Παπαθεοφάνους προσκλήθηκε και 

παρίσταται στη συνεδρίαση. 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόμιμα και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτωνκαι 

συμμετείχαν στην συνεδρίαση ο Πρόεδρος της Κοινότητας Μαραθοκάμπου κ. 

Παρασκευάς Καλβίνος, ο Πρόεδρος της Κοινότητας Υδρούσσας κ. Χριστόδουλος 

Ευγενικός και ο Πρόεδρος της Κοινότητας Δρακαίων κ. Κων/νος Καραμαρούδης. 

 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Κωστάκης Γεώργιος, υπάλληλος του Δήμου, 

στον οποίο η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ανέθεσε καθήκοντα Ειδικού 

Γραμματέα για την τήρηση των πρακτικών. 

 

Παρευρέθηκαν επίσης Α] οι υπάλληλοι του Δήμου κ. Κωνσταντίνα Χαραλαμπάκη, κ. 

Ιωάννης Καραγιαννίδης οι οποίοι κλήθηκαν ως εισηγητές θεμάτων Β] Ο 

Αντιπεριφερειάρχης Σάμου κ.Ελισσαίος Μαυρατζιώτης . 

 

ΘΕΜΑ 5ον ημερήσιας διάταξης :΄Εγκριση 3ης παράτασης χρόνου εκτέλεσης του 

έργου: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 

ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ». 

 

………………………………………………………………………………………….. 

 

Μετά την διαπίστωση της απαρτίας η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε 

την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενη το πέμπτο(5ο) θέμα της ημερησίας 

διάταξης, έδωσε τον λόγο στον κ. Ιωάννη Καραγιαννίδη Δ/ντή των Τεχνικών 
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Υπηρεσιών του Δήμου, ο οποίος είπε προς τα μέλη του Συμβουλίου τα εξής: 

……………………………………………………………………………………. 

Με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με αριθ. 45/2022(ΑΔΑ: 

ΨΣΝΦ46ΜΦΟ8-ΚΝΣ, ΑΔΑΜ: 22AWRD010970248) έγινε κατακύρωση της 

σύμβασης για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων 

οικισμού Πλατάνου και δίκτυα αποχέτευσης λυμάτων» στον οικονομικό φορέα με την 

επωνυμία AQUAMOBΕΠΕ, με α/α προσφοράς 236079, με μέσο ποσοστό έκπτωσης 

15,00% και συνολική προσφερόμενη τιμή 629.595,36 Ευρώ, χωρίς ΦΠΑ. 

 

Το συγκεκριμένο έργο αποτελεί το υποέργο 2 της πράξης με τίτλο «Άρση 

προβλημάτων διαχείρισης λυμάτων οικισμών του Δήμου Δυτικής Σάμου» που έχει 

ενταχθεί στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», στον άξονα προτεραιότητας 

«Περιβάλλον». Ο προϋπολογισμός ένταξης του υποέργου είναι 739.556,06 Ευρώ, 

χωρίς ΦΠΑ ή 865.280,59 Ευρώ με ΦΠΑ 17 %. 

 

Η σύμβαση, ποσού 629.595,36 Ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), για την εκτέλεση του έργου, 

υπεγράφη στις 20.07.2022, λαμβάνοντας αριθμ. πρωτ. 8613/20.07.2023 και ΑΔΑΜ 

22SYMV010970454. Η ολική προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών είχε καθοριστεί σε 

δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, δηλαδή μέχρι τις 

20.07.2023. 

 

Με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθ. 119/01.08.2023(ΑΔΑ: 

6ΝΜΝ46ΜΦΟ8-Ζ42) εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας 

εκτέλεσης του έργου μέχρι τις 13.10.2023, σε συνέχεια της από 12.07.2023 αίτησης 

του αναδόχου. 

 

Με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθ. 149/21.09.2023(ΑΔΑ: 

6Ε9846ΜΦΟ8-36Χ) εγκρίθηκε η χορήγηση δεύτερης παράτασης της συμβατικής 

προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι τις 13.04.2024, σε συνέχεια της από 

15.09.2023 αίτησης του αναδόχου. 

 

Με την από 02.04.2024 αίτησή του, η οποία πρωτοκολλήθηκε με Α.Π. 

4174/03.04.2024 και την από 15.04.2024 ορθή επανάληψη αυτής, που 

πρωτοκολλήθηκε με Α.Π. 4786/15.04.2024, ο ανάδοχος ζήτησε νέα παράταση του 

χρόνου εκτέλεσης του έργου, για επιπλέον διάστημα έξι (6) μηνών, διότι:  

«κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και ιδίως κατά τη χειμερινή περίοδο, έλαβαν 

χώρα επανειλημμένως έντονα και επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα που δεν ήταν δυνατό 

να προβλεφθούν και τα οποία επηρέασαν σημαντικά την πρόοδο των εργασιών με 

αποτέλεσμα να υπάρξουν καθυστερήσεις στην περαίωση του έργου λόγω των δυσμενών 

συνθηκών που επικρατούσαν στο χώρο του έργου κι ειδικά στο σημείο εγκατάστασης της 

ΕΕΛ … Η αιτούμενη παράταση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης και δεν 

συνιστά ουσιώδη τροποποίηση αυτής, δεδομένου ότι αφορά παράταση για λόγους 

αντικειμενικής αδυναμίας που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου ή του φορέα 

του έργου.» 
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Έχοντας υπόψη: 

α. Τις διατάξεις του άρθρου 147 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 

το άρθρο 66 του ν. 4782/2021 

β. Τις διατάξεις του άρθρο 31 του ν. 5013/2023, με το οποίο μεταβιβάστηκαν 

αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Συμβούλιο 

γ. Το γεγονός ότι η παράταση της συμβατικής προθεσμίας κρίνεται σκόπιμη για το 

συμφέρον του έργου, ενώ η καθυστέρηση δεν οφείλεται πάντα σε αποκλειστική 

υπαιτιότητα του αναδόχου, 

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ προς το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τη (3η) παράταση της 

συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Εγκατάσταση επεξεργασίας 

λυμάτων οικισμού Πλατάνου και δίκτυα αποχέτευσης λυμάτων» κατά τρεις (3) 

μήνες, δηλαδή μέχρι τις 13.07.2024. 

 

Ακολούθησαν τοποθετήσεις των Επικεφαλής των παρατάξεων του Δημοτικού 

Συμβουλίου και των Δημοτικών Συμβούλων (λεπτομέρειες στα 

απομαγνητοφωνημένα πρακτικά). 

 

Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης η Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό 

Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

Το Συμβούλιο έχοντας υπόψη του: 

1. Την ανωτέρω εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δυτικής 

Σάμου 

2. Τις υπ’ αριθ. πρωτ.4174/03.04.2024 και 4786/15.04.2024 αιτήσεις της αναδόχου 

Εταιρείας AQUAMOBΕΠΕ 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύουν. 

 

Και έπειτα από διαλογική συζήτηση, με 22 ψήφους υπέρ, σε σύνολο 22 ψηφισάντων 

Δημοτικών Συμβούλων, το Δημοτικό Συμβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Εγκρίνει τη (3η) παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με 

τίτλο: «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Πλατάνου και δίκτυα 

αποχέτευσης λυμάτων» κατά τρεις (3) μήνες, δηλαδή μέχρι τις 13.07.2024. 

 

Ύστερα από τα παραπάνω και αφού συζητήθηκαν και τα επόμενα θέματα της 

ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου στις 22:40 μ.μ. 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 76/24-04-2024 και υπογράφεται ως έπεται. 

 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΦΩΤΕΙΝΗ ΘΑΛ. ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ 

ΤΑ  ΜΕΛΗ 

Τ.Υ. 
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 Καρλόβασι,   24  Απριλίου  2024 

Ακριβές  απόσπασμα 

Η   Πρόεδρος  του   Δ.Σ. 

 

 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΘΑΛ. ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ 
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