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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ    ΣΑΜΟΥ                                       

ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ 

Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

 
       Αριθμός Αποφάσεως: 77/2024 

 

Απόσπασμα από το πρακτικό της 7ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

της 24ηςΑπριλίου 2024. 

 

 

ΘΕΜΑ: ΄Εγκριση της παράτασης εκτέλεσης του έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ 

ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ» (Επιχειρησιακό ΠΔΕ 2020). 

 

Στο Καρλόβασι, σήμερα την 24ηΑπριλίου 2024, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και 

ώρα 19:00μ.μ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, συνήλθε 

σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Δυτικής Σάμου, 

ύστερα από την υπ’ αρ. 5087/19-04-2024 πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού 

Συμβουλίου κ.Φωτεινής Θαλασσινού, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, 

σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 67 του Ν.3852/2010, όπως τα άρθρα αυτά 

αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 74 του Ν.4555/2018 και τροποποιήθηκαν από τα 

άρθρα 114 του Ν. 4623/2019, 174 και 184 του Ν. 4635/2019, 41 Ν.4954/2022, 11 και  

46 Ν.5043/2023 και το άρθρο 6 Ν. 5056/2023, την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.34692 

ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 3004/14-06-2022) και την υπ’ αρ. 98/ΑΠ 8182/26.01.2024 Εγκύκλιο 

ΥΠΕΣ. 

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο, ότι υπήρχε η 

νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου (25) συμβούλων ήταν παρόντες (22) 

σύμβουλοι, δηλαδή: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1. ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ, Πρόεδρος Δ.Σ. 
2. ΝΙΚΟΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ, Αντιδήμαρχος 
3. ΜΑΡΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, μέλος 
4. ΠΑΝΟΥΣΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ, Αντιδήμαρχος 
5. ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, μέλος 
6. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, μέλος 
7. ΧΑΤΖΙΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΟΥ ΜΑΝΟΥΗΛ, Αντιδήμαρχος 
8. ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, μέλος 
9. ΣΑΓΚΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ, Αντιδήμαρχος 
10. ΦΙΛΙΠΠΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Γραμματέας Δ.Σ. 
11. ΤΖΕΒΡΕΝΗ ΦΛΩΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, μέλος 
12. ΜΑΡΝΕΖΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Αντιδήμαρχος 
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13. ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, μέλος 
14. ΛΑΜΠΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, μέλος 
15. ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, μέλος 
16. ΒΟΛΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, μέλος 
17. ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, μέλος 
18. ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, μέλος  
19. ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 
20. ΚΟΣΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, μέλος 
21. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, μέλος  
22.ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ, μέλος 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.ΤΣΕΠΕΛΗ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΘΩΜΑ, μέλος 
2.ΓΑΛΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ, μέλος 
3.ΣΤΑΜΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ, μέλος 

 

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ  - ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ 

 

Α] Στο πρώτο (1ο) θέμα ημερήσιας διάταξης και ώρα 19:16 μ.μ. προσήλθε ο 

Δημοτικός Σύμβουλος κ. Φανούριος Κουκούλης 

 

 

Ο Δήμαρχος Δυτικής Σάμου Θεμιστοκλής Παπαθεοφάνους προσκλήθηκε και 

παρίσταται στη συνεδρίαση. 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόμιμα και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων και 

συμμετείχαν στην συνεδρίαση ο Πρόεδρος της Κοινότητας Μαραθοκάμπου κ. 

Παρασκευάς Καλβίνος,ο Πρόεδρος της Κοινότητας Υδρούσσας κ. Χριστόδουλος 

Ευγενικός και ο Πρόεδρος της Κοινότητας Δρακαίων κ. Κων/νος Καραμαρούδης. 

 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Κωστάκης Γεώργιος, υπάλληλος του Δήμου, 

στον οποίο η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ανέθεσε καθήκοντα Ειδικού 

Γραμματέα για την τήρηση των πρακτικών. 

 

Παρευρέθηκαν επίσης Α] οι υπάλληλοι του Δήμου κ. Κωνσταντίνα Χαραλαμπάκη, κ. 

Ιωάννης Καραγιαννίδης οι οποίοι κλήθηκαν ως εισηγητές θεμάτων Β] Ο 

Αντιπεριφερειάρχης Σάμου κ.Ελισσαίος Μαυρατζιώτης    

 

ΘΕΜΑ 6ον ημερήσιας διάταξης :΄Εγκριση της παράτασης εκτέλεσης του έργου 

«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ» (Επιχειρησιακό ΠΔΕ 2020). 

………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Μετά την διαπίστωση της απαρτίας η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε 

την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενη το έκτο (6ο) θέμα της ημερησίας 

διάταξης, έδωσε τον λόγο στον κ. Ιωάννη Καραγιαννίδη Δ/ντή των Τεχνικών 
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Υπηρεσιών του Δήμου, ο οποίος είπε προς τα μέλη του Συμβουλίου τα εξής: 

……………………………………………………………………………………. 

A. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

 

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με τα κάτωθι : 

1. Η χρηματοδότηση του έργου γίνεται από Πιστώσεις του Προγράμματος Π.Δ.Ε. 

Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ στον Άξονα «ΠΑΙΔΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

ΤΟΥΡΙΣΜΌΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ». Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η με 

αρ. πρωτ. 10675/10-8-2021 (ΑΔΑ:ΩΑΗΒ46ΜΦΟ8-ΕΜΟ) Απόφαση Ανάληψης 

Υποχρέωσης για την έγκριση δέσμευσης προϋπολογισμού ποσού 701.812,34 € 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και η υπ. αρ. 18598/14-12-20 (ΑΔΑ: 

9ΞΙΘ46ΜΤΛ6-244 ) Απόφαση Ένταξης, με την οποία εγκρίθηκε η Χρηματοδότηση. 

2. Με την 103/2020 απόφαση ΔΣ Δήμου Σάμου περί της έγκρισης μελέτης του έργου 

«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ». 

3. Με την με αριθμ. πρωτ. Οικ. 18598/14-12-2020 & ΑΔΑ 9ΞΙΘ46ΜΤΛ6-244 Ένταξη 

της Πράξης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

“Δημοσίων επενδύσεων 2020”.  

4. Με την με αριθμ. 178/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμο Σάμου, 

που αφορά στην έγκριση των Τευχών Δημοπράτησης του υπόψη έργου, τη 

δημοπράτηση αυτού με βάση τους όρους του Σχεδίου της Διακήρυξης και την 

κατασκευή του μετά από «Ανοιχτό Διαγωνισμό» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με σύστημα δημοπράτησης «με επί 

μέρους ποσοστά έκπτωσης».   

5. Με την με αριθμ. 42/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με ΑΔΑ 

9Ε1746ΜΦΟ8-ΜΟ5, που αφορά στην έγκριση του 2ου Πρακτικού του από 31-2-

2022 Διαγωνισμού και την κατακύρωση του εν λόγω έργου, στην Εργοληπτική 

Επιχείρηση «ΔΗΛΑΝΑΣ ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ Ε.Δ.Ε.» με προσφερόμενη έκπτωση 

34,12% και συνολική προσφορά 395.155,03 € ΧΩΡΙΣ  ΦΠΑ 17%.  

6. Με το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 23736/26-05-2022 (ΑΔΑ: ΨΓΒΘΟΡ1Ι-7ΤΥ) έγγραφο της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, σύμφωνα με το οποίο έγινε η επικύρωση 

νομιμότητας της με αρ. 43/2022 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.    

7. Τα έγγραφα της Σύμβασης, όπως αυτά αναγράφονται στο άρθρο 5 της Διακήρυξης 

του έργου. 

8. Η δημοπρασία του έργου έγινε στις 21-09-2021 και ανάδοχος αναδείχθηκε η 

εργοληπτική επιχείρηση «ΔΗΛΑΝΑΣ ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ Ε.Δ.Ε..» με μέση 

προσφερόμενη έκπτωση 34,12%.  

9. Η εργολαβική σύμβαση υπογράφτηκε στις 9-08-2022 για το ποσό των 462.331,39€, 

το οποίο περιλαμβάνει 395.155,03€ για εργασίες, απρόβλεπτα, αναθεώρηση, γενικά 

έξοδα και όφελος εργολάβου και 67.176,36€ για ΦΠΑ 17%, σύμφωνα με τους όρους 

της σχετικής μελέτης.  
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Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

Η  παρούσα εργολαβία αφορά την επισκευή και αλλαγή χρήσης των τριών κτιρίων 

από τις εφτά αποθήκες ιδιοκτησίας Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σάμου, οι οποίες 

βρίσκονται εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα Καρλοβάσου Σάμου.  

Έως σήμερα έχουν εκτελεστεί εργασίες οι οποίες αντιστοιχούν στο 95% στις 

οικοδομικές εργασίες (υπολείπονται κουφώματα και δάπεδα) και στο 60% στα Η/Μ 

και οι εργασίες συνεχίζονται με γοργούς ρυθμούς. Από την αρχή των εργασιών 

παρατηρήθηκε εισροή υδάτων στο χώρο των αποθηκών και γινόταν προσπάθειες 

αντιμετώπισης του φαινομένου. Ο ανάδοχος με την από 13537/09-10-23 αίτησή του 

αναφέρει το πρόβλημα και αμέσως αναζητήθηκαν λύσεις. Μετά από λεπτομερή 

μελέτη αποφασίστηκε ο τρόπος αντιμετώπισης και σε συνεννόηση με το Υπουργείο 

Εσωτερικών συντάχθηκε ο ΑΠΕ για να συμπεριλάβει τις εργασίες για την 

αντιμετώπιση του φαινομένου της εισροής των υδάτων. Οι εργασίες θα συνεχιστούν 

μετά την διαδικασία έγκρισης του ΑΠΕ. 

 

Γ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

 

Η προθεσμία για την ολοκλήρωση του έργου είναι έως 31/3/24. Ο ανάδοχος με την 

Α.Π. 2449/28.02.2024 αίτηση ζήτησε παράταση μέχρι την 30/06/2024.  

 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης του ΑΠΕ θα αντιμετωπιστεί το 

φαινόμενο εισροής υδάτων στα κτίρια και θα ολοκληρωθεί το έργο.  

 

ΜΕΤΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ 

 

Όπως το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ αποφασίσει θετικά υπέρ της έγκρισης της 

παράτασης του έργου με αναθεωρήσεις μέχρι την 30/06/2024. 

 

Ακολούθησαν τοποθετήσεις των Επικεφαλής των παρατάξεων του Δημοτικού 

Συμβουλίου και των Δημοτικών Συμβούλων (λεπτομέρειες στα 

απομαγνητοφωνημένα πρακτικά). 

 

Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης η Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό 

Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

Το Συμβούλιο έχοντας υπόψη του: 

1. Την ανωτέρω εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δυτικής 

Σάμου 

2. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 2449/28.02.2024 αίτηση του αναδόχου «ΔΗΛΑΝΑΣ 

ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ Ε.Δ.Ε.» 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν. 

 

Και έπειτα από διαλογική συζήτηση, με 22 ψήφους υπέρ, σε σύνολο 22 ψηφισάντων 

Δημοτικών Συμβούλων, το Δημοτικό Συμβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Εγκρίνει την παράταση εκτέλεσης του έργου: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ» με 

αναθεωρήσεις, μέχρι την 30/06/2024. 

 

Ύστερα από τα παραπάνω και αφού συζητήθηκαν και τα επόμενα θέματα της 

ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου στις 22:40 μ.μ. 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 77/24-04-2024 και υπογράφεται ως έπεται. 

 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΦΩΤΕΙΝΗ ΘΑΛ. ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ 

ΤΑ  ΜΕΛΗ 

Τ.Υ. 
 

 

 

 
 Καρλόβασι,   24  Απριλίου  2024 

Ακριβές  απόσπασμα 

Η   Πρόεδρος  του   Δ.Σ. 

 

 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΘΑΛ. ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ 
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