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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ 

Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

 
       Αριθμός Αποφάσεως: 144/2025 

 

Απόσπασμα από το πρακτικό της 16ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

της 29ηςΔεκεμβρίου 2025. 

 

ΘΕΜΑ:  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής & ποιοτικής παραλαβής 

της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ, ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ». 

 

Στο Καρλόβασι, σήμερα την 29η Δεκεμβρίου 2025, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα 

και ώρα 18:00μ.μ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, 

συνήλθε σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Δυτικής 

Σάμου, ύστερα από την υπ’ αρ. 17426/24-12-2025 πρόσκληση της Προέδρου του 

Δημοτικού Συμβουλίου κ.Φωτεινής Θαλασσινού, η οποία επιδόθηκε και 

δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στo άρθρο 67 του 

Ν.3852/2010, όπως τo άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του 

Ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 114 του Ν. 4623/2019, 174 και 184 

του Ν. 4635/2019, 41 Ν.4954/2022, 11 και 46 Ν.5043/2023 και το άρθρο 6 Ν. 

5056/2023, την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.34692 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 3004/14-06-2022) και 

την υπ’ αρ. 98/ΑΠ 8182/26.01.2024 Εγκύκλιο ΥΠΕΣ. 

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο, ότι υπήρχε η 

νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου (25) συμβούλων ήταν παρόντες (18) 

σύμβουλοι, δηλαδή: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1. ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ, Πρόεδρος Δ.Σ. 

2. ΝΙΚΟΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ, Αντιδήμαρχος 

3. ΠΑΝΟΥΣΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ, Αντιδήμαρχος 

4. ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, μέλος 

5. ΧΑΤΖΙΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΟΥ ΜΑΝΟΥΗΛ, Αντιδήμαρχος 

6. ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, μέλος 

7. ΣΑΓΚΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ, Αντιδήμαρχος 

8. ΦΙΛΙΠΠΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Γραμματέας Δ.Σ. 

9. ΜΑΡΝΕΖΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Αντιδήμαρχος 

10. ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, μέλος 

11. ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, μέλος 
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12. ΒΟΛΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, μέλος 

13. ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, μέλος 

14. ΓΑΛΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ, μέλος 

15. ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, μέλος 

16. ΚΟΣΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, μέλος 

17. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, μέλος 

18. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ, μέλος 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΜΑΡΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, μέλος 

2. ΤΣΕΠΕΛΗ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΘΩΜΑ, μέλος 

3. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, μέλος 

4. ΤΖΕΒΡΕΝΗ ΦΛΩΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, μέλος 

5. ΛΑΜΠΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, μέλος 

6. ΣΤΑΜΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ, μέλος 

7. ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 

 

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ  - ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ 

-------- 

 

Ο Δήμαρχος Δυτικής Σάμου κ. Παπαθεοφάνους Θεμιστοκλής προσκλήθηκε και 

παρίσταται στη συνεδρίαση. 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόμιμα και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων και 

συμμετείχε στην συνεδρίαση ο Πρόεδρος της Κοινότητας Καρλοβασίων κ. 

Τσεσμελής Αριστείδης, ο Πρόεδρος της Κοινότητας Μαραθοκάμπου κ.Καλβίνος 

Παρασκευάς, ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αγίων Θεοδώρων κ.Παπακωνσταντίνου 

Κυριάκος και ο Πρόεδρος της Κοινότητας Καλλιθέας κ.Παπαγεωργίου Σταύρος. 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο κ. Κωστάκης Γεώργιος, υπάλληλος του Δήμου, 

στον οποίο η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ανέθεσε καθήκοντα Ειδικού 

Γραμματέα για την τήρηση των πρακτικών. 

Παρευρέθηκαν επίσης : α) ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Σάρακας 

Παναγιώτης, β) η κ.Χαραλαμπάκη Κων/να, γ) η κ.Αντωνακάκη Ευτυχία, δ) ο ειδικός 

συνεργάτης του Δημάρχου κ.Κωνσταντινίδης Πολυκράτης, οι οποίοι κλήθηκαν ως 

εισηγητές θεμάτων και ε) ο υπάλληλος κ. Μαργαρώνης Ιωάννης, στον οποίο 

ανατέθηκε η τεχνική κάλυψη και αναμετάδοση της συνεδρίασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου. 

 

ΘΕΜΑ 11ον Ημερήσιας Διάταξης : Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής 

& ποιοτικής παραλαβής της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕ-

ΕΛΕΓΧΟΥ, ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ». 

 

 

Μετά την διαπίστωση της απαρτίας η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε 

την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενη το ενδέκατο (11ο) θέμα της ημερησίας 

διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο Μικρών Κοινοτήτων, Τεχνικών 

΄Εργων, Πολεοδομικού Σχεδιασμού & Πολιτικής Προστασίας του Δήμου 
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κ.Σαγκιώτη Ιωάννη ο οποίος είπε προς τα μέλη του Συμβουλίου τα εξής : 

 

Για την εκτέλεση της σύμβασης με τίτλο «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση 

σε λειτουργία συστήματος τηλε-ελέγχου, τηλεχειρισμού και ελέγχου διαρροών 

εγκαταστάσεων ύδρευσης του Δήμου Δυτικής Σάμου», με φορέα χρηματοδότησης το 

Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση 

«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείο Εσωτερικών, υπεγράφη το με ΑΠ 

8352/23.06.2023 (ΑΔΑΜ 23SYMV012958096) συμφωνητικό με τον οικονομικό 

φορέα με την επωνυμία ΑΚΑΤΤ ΑΕ.   

Το συνολικό συμβατικό τίμημα ανέρχεται στο ποσό των 3.380.000,00 Ευρώ, 

πλέον ΦΠΑ 17%. 

Αντικείμενο της σύμβασης ήταν τα εξής: 

1. Αναλυτικός σχεδιασμός όλων των τμημάτων του συστήματος τηλε-ελέγχου-

τηλεχειρισμού (λογική - φυσική αρχιτεκτονική) τόσο σε επίπεδο δικτύωσης όσο και 

σε επίπεδο επεξεργασίας δεδομένων 

2. Προμήθεια και εγκατάσταση του προσφερόμενου εξοπλισμού στον Κεντρικό 

Σταθμό Ελέγχου (ΚΣΕ) που διακρίνεται στις ακόλουθες κατηγορίες: 

- Εξοπλισμός επικοινωνιών του ΚΣΕ με τους  Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου 

- Εξοπλισμός Η/Υ για την αποθήκευση, επεξεργασία και απεικόνιση των 

πληροφοριών από το SCADA 

- Άδειες χρήσης του λογισμικού εποπτικού ελέγχου (SCADA) 

3. Προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού συλλογής δεδομένων για 73  

Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου 

4. Προμήθεια και εγκατάσταση του απαιτούμενου εξοπλισμού επικοινωνίας (Τοπικοί 

Σταθμοί Ελέγχου και Αναμεταδότες για την επίτευξη επικοινωνίας δυσπρόσιτων 

σημείων). 

5. Προμήθεια και εγκατάσταση οργάνων μέτρησης των (73) Τοπικών Σταθμών 

Ελέγχου, όπως μετρητές παροχής/πίεσης, σταθμήμετρα, όργανα μέτρησης 

ηλεκτρικών μεγεθών 

6. Εγκατάσταση ηλεκτρικών και υδραυλικών στοιχείων σε όσες θέσεις απαιτούνταν 

7. Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών παροχής ηλεκτρικής ισχύος σε κάθε τμήμα 

του εγκαθιστάμενου εξοπλισμού 

8. Ανάπτυξη και εγκατάσταση των παρακάτω λογισμικών: 

•Λογισμικό επικοινωνίας του ΚΣΕ με τους Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου 

•Λογισμικό Τηλελέγχου – Τηλεχειρισμού και Συλλογής Δεδομένων (SCADA) των  

73 Τοπικών Σταθμών Ελέγχου 

•Λογισμικό ενεργειακής βελτίωσης και εξοικονόμησης του συνόλου αριθμού 

αντλιοστασίων και γεωτρήσεων 

•Λογισμικό συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού 

•Λογισμικό ποιοτικού ελέγχου 

•Λογισμικό μοντελοποίησης δικτύων ύδρευσης  

•Λογισμικό ελέγχου του υδατικού ισοζυγίου (ελέγχου διαρροών)  

9. Παράδοση σχεδίων καθώς και αναλυτικών εγχειριδίων λειτουργίας-συντήρησης 

του εγκατεστημένου εξοπλισμού  
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10. Εγγύηση για την καλή λειτουργία του συστήματος τηλεελέγχου-τηλεχειρισμού 

11. Εκπαίδευση του προσωπικού στις λειτουργίες, την υποστήριξη και τη συντήρηση 

συστήµατος 

12. Δοκιμαστική λειτουργία του συστήματος διάρκειας ενενήντα (90) ημέρων  

Η διάρκεια της σύμβασης είχε οριστεί σε δέκα εννέα (19) μήνες από την 

υπογραφή της, συν τρείς (3) μήνες δοκιμαστικής λειτουργίας, δηλαδή η συνολική 

διάρκεια της σύμβασης ήταν είκοσι δύο (22) μήνες (λήξη στις 22.04.2025). 

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (άρθρα 206 & 132) και του 

άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει με τις τροποποιήσεις του άρθρου 31 του 

Ν. 5013/2023, το Δημοτικό Συμβούλιο (ΔΣ) ενέκρινε, με την με αριθμό 2/27.01.2025 

απόφασή του, τη μετάθεση του χρόνου ολοκλήρωσης της σύμβασης και όλων των 

συμβατικών προθεσμιών (παράδοση υλικών, εγκατάσταση εξοπλισμού κλπ.) για 

χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, δηλαδή έως τις 22.10.2025. 

Η Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής της συγκεκριμένης προμήθειας, 

η οποία ορίστηκε με την απόφαση ΔΣ με αριθμό 116/01.08.2023 (ΑΔΑ: 

ΨΕΜΑ46ΜΦΟ8-ΡΣΡ), αφού διενήργησε ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο, συνέταξε 

Πρωτόκολλο Οριστικής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής της προμήθειας. 

Λαμβάνοντας, λοιπόν, υπόψη: 

1. Τους όρους της σύμβασης με ΑΠ 8352/23.06.2023 (ΑΔΑΜ: 

22SYMV012958096) 

2. Την προσφορά (α/α ΕΣΗΔΗΣ 299131) του οικονομικού φορέα με την 

επωνυμία ΑΚΑΤΤ ΑΕ 

3. Τη διακήρυξη με ΑΠ 10176/25.08.2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC011158559) 

4. Το άρθρο 219 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’/08.08.2016 

5. Τα αποτελέσματα του ποσοτικού και ποιοτικού ελέγχου που διενεργήθηκε, 

εισηγούμαστε την έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο του με ημερομηνία 

22.10.2025 Πρωτοκόλλου Οριστικής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής για την 

«Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλε-ελέγχου, 

τηλεχειρισμού και ελέγχου διαρροών εγκαταστάσεων ύδρευσης του Δήμου Δυτικής 

Σάμου». 

Σημειώνεται ότι για χρονικό διάστημα τριάντα (30) μηνών από την έγκριση 

του Πρωτοκόλλου Οριστικής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής από το ΔΣ, το 

σύστημα θα βρίσκεται εντός τη περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας, κατά την 

οποία ο ανάδοχος, ΑΚΑΤΤ ΑΕ, θα φέρει την ευθύνη αποκατάστασης οποιασδήποτε 

βλάβης παρουσιαστεί στον εξοπλισμό ή το λογισμικό, σύμφωνα με την προσφορά 

του. 

 

Ακολούθησαν τοποθετήσεις των Επικεφαλής των παρατάξεων του Δημοτικού 

Συμβουλίου και των Δημοτικών Συμβούλων (λεπτομέρειες στα 

απομαγνητοφωνημένα πρακτικά). 

Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης,η Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό 

Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

Το Συμβούλιο έχοντας υπόψη του: 

1. Την ανωτέρω εισήγηση του Αντιδημάρχου κ.Σαγκιώτη Ιωάννη 
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2. Το από 22.10.2025 πρωτοκόλλο οριστικής ποσοτικής & ποιοτικής παραλαβής της 

προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ, ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ» 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύουν. 

Και έπειτα από διαλογική συζήτηση, με 18 ψήφους υπέρ, σε σύνολο 18 ψηφισάντων 

Δημοτικών Συμβούλων, το Δημοτικό Συμβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Εγκρίνει το από 22.10.2025 Πρωτόκολλο Οριστικής Ποσοτικής και Ποιοτικής 

Παραλαβής της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε 

λειτουργία συστήματος τηλε-ελέγχου, τηλεχειρισμού και ελέγχου διαρροών 

εγκαταστάσεων ύδρευσης του Δήμου Δυτικής Σάμου». 

 

Ύστερα από τα παραπάνω και αφού συζητήθηκαν και τα επόμενα θέματα της 

ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 20:31 

μ.μ. 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 144/29-12-2025 και υπογράφεται ως έπεται. 

 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΦΩΤΕΙΝΗ ΘΑΛ. ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ 

ΤΑ  ΜΕΛΗ 

Τ.Υ. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Καρλόβασι, 29 Δεκεμβρίου 2025 

Ακριβές απόσπασμα 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 

 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΘΑΛ. ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ 

 

ΑΔΑ: ΨΟ2Α46ΜΦΟ8-ΚΓ0
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