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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ    ΣΑΜΟΥ                                       

ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ 

Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

 
       Αριθμός Αποφάσεως: 73/2024 

 

Απόσπασμα από το πρακτικό της 7ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

της 24ηςΑπριλίου 2024. 

 

 

ΘΕΜΑ:΄Εγκρισητου 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου 

«Κατασκευή ΄Εργου Αναβάθμισης Παιδικού Σταθμού Καρλοβάσου και 

Παιδικού Σταθμού Μαραθοκάμπου». 

 

Στο Καρλόβασι, σήμερα την 24ηΑπριλίου2024, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και 

ώρα 19:00μ.μ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, συνήλθε 

σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Δυτικής Σάμου, 

ύστερα από την υπ’ αρ. 5087/19-04-2024 πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού 

Συμβουλίου κ.Φωτεινής Θαλασσινού, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, 

σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 67 του Ν.3852/2010, όπως τα άρθρα αυτά 

αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 74 του Ν.4555/2018 και τροποποιήθηκαν από τα 

άρθρα 114 του Ν. 4623/2019, 174 και 184 του Ν. 4635/2019, 41 Ν.4954/2022, 11 και  

46 Ν.5043/2023 και το άρθρο 6 Ν. 5056/2023, την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.34692 

ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 3004/14-06-2022) και την υπ’ αρ. 98/ΑΠ 8182/26.01.2024 Εγκύκλιο 

ΥΠΕΣ. 

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο, ότι υπήρχε η 

νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου (25) συμβούλων ήταν παρόντες (22)  

σύμβουλοι, δηλαδή: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1. ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ, Πρόεδρος Δ.Σ. 
2. ΝΙΚΟΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ, Αντιδήμαρχος 
3. ΜΑΡΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, μέλος 
4. ΠΑΝΟΥΣΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ, Αντιδήμαρχος 
5. ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, μέλος 
6. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, μέλος 
7. ΧΑΤΖΙΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΟΥ ΜΑΝΟΥΗΛ, Αντιδήμαρχος 
8. ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, μέλος 
9. ΣΑΓΚΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ, Αντιδήμαρχος 
10. ΦΙΛΙΠΠΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Γραμματέας Δ.Σ. 
11. ΤΖΕΒΡΕΝΗ ΦΛΩΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, μέλος 
12. ΜΑΡΝΕΖΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Αντιδήμαρχος 
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13. ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, μέλος 
14. ΛΑΜΠΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, μέλος 
15. ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, μέλος 
16. ΒΟΛΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, μέλος 
17. ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, μέλος 
18. ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, μέλος  
19. ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 
20. ΚΟΣΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, μέλος 
21. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, μέλος  
22.ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ, μέλος 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.ΤΣΕΠΕΛΗ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΘΩΜΑ, μέλος 
2.ΓΑΛΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ, μέλος 
3.ΣΤΑΜΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ, μέλος 

 

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ  - ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ 

 

Α] Στο πρώτο (1ο) θέμα ημερήσιας διάταξης και ώρα 19:16 μ.μ. προσήλθε ο 

Δημοτικός Σύμβουλος κ. Φανούριος Κουκούλης 

 

 

Ο Δήμαρχος Δυτικής Σάμου Θεμιστοκλής Παπαθεοφάνους προσκλήθηκε και 

παρίσταται στη συνεδρίαση. 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόμιμα και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων και 

συμμετείχαν στην συνεδρίαση ο Πρόεδρος της Κοινότητας Μαραθοκάμπου κ. 

Παρασκευάς Καλβίνος,ο Πρόεδρος της Κοινότητας Υδρούσσας κ. Χριστόδουλος 

Ευγενικός και ο Πρόεδρος της Κοινότητας Δρακαίων κ. Κων/νος Καραμαρούδης. 

 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Κωστάκης Γεώργιος, υπάλληλος του Δήμου, 

στον οποίο η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ανέθεσε καθήκοντα Ειδικού 

Γραμματέα για την τήρηση των πρακτικών. 

 

Παρευρέθηκαν επίσης Α] οι υπάλληλοι του Δήμου κ. Κωνσταντίνα Χαραλαμπάκη, κ. 

Ιωάννης Καραγιαννίδης οι οποίοι κλήθηκαν ως εισηγητές θεμάτων Β] Ο 

Αντιπεριφερειάρχης Σάμου κ.Ελισσαίος Μαυρατζιώτης    

 

ΘΕΜΑ 2ον ημερήσιας διάταξης :΄Εγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα 

Εργασιών του έργου «Κατασκευή ΄Εργου Αναβάθμισης Παιδικού Σταθμού 

Καρλοβάσου και Παιδικού Σταθμού Μαραθοκάμπου». 

………………………………………………………………………………………….. 

 

Μετά την διαπίστωση της απαρτίας η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε 

την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενη το δεύτερο(2ο) θέμα της ημερησίας 

διάταξης,έδωσε τον λόγο  στον κ. Ιωάννη Καραγιαννίδη Δ/ντή των Τεχνικών 

Υπηρεσιών του Δήμου, ο οποίος είπε προς τα μέλη του Συμβουλίου τα εξής: 
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……………………………………………………………………………………. 

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Δήμου Δυτικής Σάμου (ΚΑ 30.7321.0002 

του  οικονομικού έτους 2024).  

Με την υπ’ αριθ. 3862/28-3-2024 πρόσκληση του Δήμου Δυτικής Σάμου προς: Α) 

Παναγιώτη Μαργαρώνη Β) ΧΡΥΣΑ ΑΕ Γ) Ξενοκράτη Δηλανά που αναρτήθηκε στο 

ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ:24PROC014488454) στην ιστοσελίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου 

Ελλάδας (ημερομηνία ανάρτησης στο ΤΕΕ 29/03/2024) και στο υποσύστημα ΕΣΗΔΗΣ 

(αριθμός διαγωνισμού 206917). 

Ο διαγωνισμός του έργου διεξήχθη την 05-04-2024. 

Με την υπ’ αριθμό 183/2024 (ΑΔΑ:62ΨΒ46ΜΦΟ8-ΒΜΠ) απόφαση του Δημάρχου 

Δυτικής Σάμου, εγκρίθηκε η απευθείας ανάθεση του έργου (άρθρο 118 παρ.4 του 

Ν4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν.4782/2021) «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΟΥ 

ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ» στον μειοδότη του έργου ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 

ΜΑΡΓΑΡΩΝΗ. 

Η σύμβαση του έργου υπογράφτηκε την 10-04-2024 με συμβατικό αντικείμενο 

53.900,01 € χωρίς Φ.Π.Α και η προθεσμία περαίωσης λήγει την 10-05-2024. 

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η μελέτη του έργου περιλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών για την κατασκευή 

πυροσβεστικού δικτύου σωληνώσεων με τοποθέτηση καταιωνιστήρων πυρόσβεσης 

(springlers), καθώς και των αντίστοιχων Πυροσβεστικών συγκροτημάτων, στους 

παιδικούς σταθμούς Καρλοβάσου και Μαραθοκάμπου. 

Αναλυτικά θα κατασκευαστούν οι εξής εργασίες: 

Παιδικός σταθμός Καρλοβάσου 

Α) Κατασκευή Τμήματος Δικτύου τροφοδοσίας συστήματος αυτόματης κατάσβεσης με 

καταιωνιστήρες (springler) στο κτίριο του Παιδικού Σταθμού Καρλοβάσου με τα εξής 

χαρακτηριστικά: 

Το δίκτυο σωληνώσεων θα κατασκευαστεί σύμφωνα με τα σχέδια της εγκεκριμένης 

μελέτης από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Σάμου, από ενισχυμένες σιδηροσωλήνες 

γαλβανιζέ με ραφή (πράσινη ετικέτα). 

Οι σωλήνες με διατομές 2 1/2΄΄και 2΄΄ θα είναι αυλακωτές και τα αντίστοιχα εξαρτήματα 

επίσης αυλακωτά. 

Οι σωλήνες με διατομές 1 1/2΄΄και 1΄΄ θα είναι με σπείρωμα, όπως και τα αντίστοιχα 

εξαρτήματα, που θα είναι κορδονάτα ενισχυμένα. 

Θα τοποθετηθούν συνολικά πενήντα πέντε (55) καταιωνιστήρες (springler) στις 

θέσεις που προβλέπονται στην εγκεκριμένη μελέτη. Οι καταιωνιστήρες θα έχουν τα 

κατάλληλα πιστοποιητικά σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Π.Υ. 

Θα συνδεθεί το δίκτυο σωληνώσεων με τον συλλέκτη κατάθλιψης του δίδυμου 

πυροσβεστικού συγκροτήματος με σωλήνες κατάλληλης διατομής. 
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Β) Πυροσβεστικό συγκρότημα κατά EN12845 με μία ηλεκτροκίνητη, μία 

πετρελαιοκίνητη και μία βοηθητική αντλία το οποίο θα περιλαμβάνει: 

• Πετρελαιοκίνητο αντλητικό συγκρότημα, με αντλία μονοβάθμια, χυτοσιδηρή με 

μηχανικό στυπιοθλίπτη οριζόντια με απόδοση αντλίας: Q=28m3/h,H=55m και 

πετρελαιοκινητήρας κατάλληλης  ισχύος , 2940rpm, μονοκύλινδρος, αερόψυκτος 

με ηλεκτρικό σύστημα εκκίνησης ηλεκτροβάνα. Τάση εκκίνησης 12V, μπαταρία 

πετρελαιοκινητήρα 2x74 Ah (μία κύρια και μια εφεδρική). 

• Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα με αντλία μονοβάθμια, χυτοσιδηρή με 

μηχανικό στυπιοθλίπτη οριζόντια με απόδοση αντλίας: Q=28m3/h,H=55m και 

κινητήρα κατάλληλης ισχύος IP55B3 κλάση μόνωσης F. 

• Βοηθητικό αντλητικό Jockey, με μία αντλία monoblock, με μηχανικό στυπιοθλίπτη, 

με απόδοση αντλίας:Q=1m3/h, H=60m και κινητήρα κατάλληλης ισχύος. 

• Χαλύβδινη βάση με συλλέκτη κατάθλιψης κοινός 3΄΄ 

• Αναρρόφηση ξεχωριστή για κάθε αντλητικό 

• Όλα τα απαραίτητα υδραυλικά (βάνες κατάθλιψης, βαλβίδες επιστροφής κλπ). 

• Αντί-κραδασμική βάση. 

• Αυτοματισμό που αποτελείται από: 

- 3 τεμάχια πίνακα προστασίας IP54 (ένας για κάθε αντλία) 

- Λαμαρίνα πάχους 1,5mm ηλεκτροστατικά βαμμένος 

- Αυτόματη λειτουργία. 

- Η αντλία Jockey, εξασφαλίζει σταθερή πίεση στο δοχείο σε περίπτωση μικρών 

απωλειών. 

- Η κύρια ηλεκτρική αντλία λειτουργεί όταν υπάρχει απαίτηση χρήσης. 

- Η βοηθητική ηλεκτρική αντλία λειτουργεί σε περίπτωση που υπάρχει μεγαλύτερη 

ζήτηση. 

- Ο αυτοματισμός των αντλιών ελέγχεται από δύο πιεζοστάτες σε κάθε αντλία. 

- Μανόμετρο ελέγχου της πίεσης στο δοχείο 

• Βαλβίδα συναγερμού υγρού τύπου, αυλακωτή, Φ2 1/2'', με τα αντίστοιχα 

εξαρτήματα. 

• Υδροκίνητο κουδούνι συναγερμού. 

• Ανιχνευτής ροής (flowswitch) 21/2" τοποθετημένος στο κεντρικό δίκτυο τροφοδοσίας 

του δικτύου των καταιωνιστήρων. 

• Δίκτυο αναρρόφησης των αντλιών που θα αποτελείται από σωλήνα γαλβανιζέ 4΄΄ 

ξεχωριστό για κάθε κύρια αντλία (ηλεκτροκίνητη και πετρελαιοκίνητη) και από 

σωλήνα γαλβανιζέ 11/2΄΄ για την αντλία Jockey. 

• Σύστημα αυτόματης πλήρωσης κύριων αντλιών όταν η δεξαμενή αναρρόφησης είναι 

πιο χαμηλά από τις δυο κύριες αντλίες. 

Για την αυτόματη πλήρωση των κύριων αντλιών θα χρησιμοποιηθούν χωριστές 

πλαστικές δεξαμενές και η δεξαμενή αναρρόφησης αυτόματης πλήρωσης για κάθε 

κύρια αντλία θα είναι 500λίτρα και θα τοποθετηθεί σε υπερυψωμένη χαλύβδινη βάση. 

 

Βρεφονηπιακός σταθμός Μαραθοκάμπου 
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Α) Κατασκευή Τμήματος Δικτύου τροφοδοσίας συστήματος αυτόματης κατάσβεσης 

με καταιωνιστήρες (springler) στο κτίριο του Βρεφονηπιακού Σταθμού 

Μαραθοκάμπου με τα εξής χαρακτηριστικά: 

Το δίκτυο σωληνώσεων θα κατασκευαστεί σύμφωνα με τα σχέδια της εγκεκριμένης 

μελέτης από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Σάμου, από ενισχυμένες σιδηροσωλήνες 

γαλβανιζέ με ραφή (πράσινη ετικέτα). 

Οι σωλήνες με διατομές 2 1/2΄΄και 2΄΄ θα είναι αυλακωτές και τα αντίστοιχα 

εξαρτήματα επίσης αυλακωτά. 

Οι σωλήνες με διατομές 1 1/2΄΄και 1΄΄ θα είναι με σπείρωμα όπως και τα αντίστοιχα 

εξαρτήματα, που θα είναι κορδονάτα ενισχυμένα. 

Θα τοποθετηθούν συνολικά πενήντα πέντε (55) καταιωνιστήρες (springler) στις 

θέσεις που προβλέπονται στην εγκεκριμένη μελέτη. Οι καταιωνιστήρες θα έχουν τα 

κατάλληλα πιστοποιητικά σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Π.Υ. 

Θα συνδεθεί το δίκτυο σωληνώσεων με τον συλλέκτη κατάθλιψης του δίδυμου 

πυροσβεστικού συγκροτήματος με σωλήνες κατάλληλης διατομής. 

Β) Πυροσβεστικό συγκρότημα κατά EN12845 με μία ηλεκτροκίνητη, μία 

πετρελαιοκίνητη και μία βοηθητική αντλία το οποίο θα περιλαμβάνει: 

• Πετρελαιοκίνητο αντλητικό συγκρότημα, με αντλία μονοβάθμια, χυτοσιδηρή με 

μηχανικό στυπιοθλίπτη οριζόντια με απόδοση αντλίας:Q=28m3/h,H=55m 

καιπετρελαιοκινητήρας κατάλληλης  ισχύος , 2940rpm, μονοκύλινδρος, 

αερόψυκτος με ηλεκτρικό σύστημα εκκίνησης ηλεκτροβάνα. Τάση εκκίνησης 12V, 

μπαταρία πετρελαιοκινητήρα 2x74 Ah (μία κύρια και μια εφεδρική). 

• Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα με αντλία μονοβάθμια, χυτοσιδηρή με 

μηχανικό στυπιοθλίπτη οριζόντια με απόδοση αντλίας: Q=28m3/h,H=55m και 

κινητήρα κατάλληλης ισχύος IP55B3 κλάσημόνωσης F. 

• Βοηθητικό αντλητικό Jockey, με μία αντλία monoblock, με μηχανικό στυπιοθλίπτη, 

με απόδοση αντλίας:Q=1m3/h,H=60m και κινητήρα κατάλληλης ισχύος. 

• Χαλύβδινη βάση με συλλέκτη κατάθλιψης κοινός 3΄΄. 

• Αναρρόφηση ξεχωριστή για κάθε αντλητικό. 

• Όλα τα απαραίτητα υδραυλικά (βάνες κατάθλιψης, βαλβίδες επιστροφής κλπ). 

• Αντί-κραδασμική βάση. 

• Αυτοματισμό που αποτελείται από: 

- 3 τεμάχια πίνακα προστασίας IP54(ένας για κάθε αντλία) 

- Λαμαρίνα πάχους 1,5mm ηλεκτροστατικά βαμμένος 

- Αυτόματη λειτουργία. 

- Η αντλία Jockey, εξασφαλίζει σταθερή πίεση στο δοχείο σε περίπτωση μικρών 

απωλειών. 

- Η κύρια ηλεκτρική αντλία λειτουργεί όταν υπάρχει απαίτηση χρήσης. 

- Η βοηθητική ηλεκτρική αντλία λειτουργεί σε περίπτωση που υπάρχει μεγαλύτερη 

ζήτηση. 

- Ο αυτοματισμός των αντλιών ελέγχεται από δύο πιεζοστάτες σε κάθε αντλία. 

- Μανόμετρο ελέγχου της πίεσης στο δοχείο 
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• Βαλβίδα συναγερμού υγρού τύπου, αυλακωτή, Φ2 1/2'', με τα αντίστοιχα 

εξαρτήματα. 

• Υδροκίνητο κουδούνι συναγερμού. 

• Ανιχνευτής ροής (flowswitch) 21/2" τοποθετημένος στο κεντρικό δίκτυο τροφοδοσίας 

του δικτύου των καταιωνιστήρων. 

• Δίκτυο αναρρόφησης των αντλιών που θα αποτελείται από σωλήνα γαλβανιζέ 4΄΄ 

ξεχωριστό για κάθε κύρια αντλία (ηλεκτροκίνητη και πετρελαιοκίνητη) και από 

σωλήνα γαλβανιζέ 11/2΄΄ για την αντλία Jockey. 

 

Επειδή πρέπει να ολοκληρωθεί άμεσα η εγκατάσταση των αυτομάτων συστημάτων 

κατάσβεσης στους Παιδικούς σταθμούς Καρλοβάσου και Μαραθοκάμπου, προκειμένου 

να χορηγηθούν τα σχετικά πιστοποιητικά πυροπροστασίας, κρίνεται σκόπιμη η άμεση 

κατασκευή του συνόλου των ως άνω δικτύων. 

 

3. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 1ου Α.Π.Ε. 

Ο 1ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να περιλάβει τις αυξήσεις των ποσοτήτων των εργασιών 

που οφείλονται στην ως άνω απόφαση. Συγκεκριμένα: 

Αύξηση σε σχέση με την αρχική σύμβαση στις εργασίες με ΑΤ3 (Δίκτυο σωληνώσεων 

Παιδικού Σταθμού Καρλοβάσου) και ΑΤ4 (Δίκτυο σωληνώσεων Παιδικού Σταθμού 

Μαραθοκάμπου) που προέκυψαν λόγω της ως άνω διαπίστωσης και του συνακόλουθου 

προμετρητικού σφάλματος. 

Καμία μεταβολή σε σχέση με την αρχική σύμβαση σε όλες τις υπόλοιπες εργασίες του 

τιμολογίου της μελέτης. 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ : 

Η απαιτούμενη επιπλέον δαπάνη στην μοναδική ομάδα εργασιών υπολογίζεται 

αναλυτικά στον συνημμένο στην παρούσα πίνακα. 

 

Η συνολική εικόνα των αλλαγών είναι η ακόλουθη : 

ΑA ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ 1ος ΑΠΕ 

ΔΙΑΦΟΡΑ 1ου ΑΠΕ 

ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗ 

€ 

1 
ΟΜΑΔΑ Α  

 
39.719,20 45.677,08 5.957,88 

  ΑΘΡΟΙΣΜΑ 39.719,20 45.677,08 5.957,88 

  ΓΕ & ΟΕ 18% 7.149,46   8.221,87 1.072,42 

  ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 46.868,66 53.898,95 7.030,29 

 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΛΑΘΟΣ -0,02 -0,02 0,00 

  ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 7.030,30 0,01 -7.030,29 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ 
53.898,94 53.898,94 0,00 
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 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ 1,07 1,07 0,00 

  ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ 53.900,01 53.900,01 0,00 

 

Συνολικά με τον 1ο Α.Π.Ε. γίνεται 

Α) ανάλωση μέρους των απροβλέπτων, σύμφωνα με την παραγρ. 3.α του άρθρου 156 

του ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147). Με τα ποσά των απροβλέπτων καλύπτονται οι επί πλέον 

δαπάνες και δεν τροποποιείται η μορφή του έργου. 

Β) δεν γίνεται ανάλωση επί έλασσον εργασιών.  

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 1ου ΑΠΕ 

Η τελική προτεινόμενη με τον 1ο Α.Π.Ε. δαπάνη του έργου ανέρχεται σε 53.900,01 € 

(χωρίς Φ.Π.Α.), χωρίς αύξηση σε σχέση με τη δαπάνη της αρχικής σύμβασης. 

Περιλαμβάνει ποσό 53.898,95 € για εργασίες (με ΓΕ ΟΕ), 0,01 € για απρόβλεπτα και 

1,07€ για αναθεωρήσεις.  

Το σύνολο των επί πλέον εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 7.030,29€ (με ΓΕ ΟΕ) 

και καλύπτεται από τις απρόβλεπτες δαπάνες που από 7.030,30€ γίνονται 0,01€. 

Αντίστοιχα η συνολική προτεινόμενη με τον 1ο Α.Π.Ε. δαπάνη του έργου με ΦΠΑ 

ανέρχεται σε 63.063,01 € , χωρίς αύξηση σε σχέση με τη δαπάνη της αρχικής σύμβασης. 

 

ΜΕΤΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ 

 

Όπως το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δυτικής Σάμου, αποφασίσει θετικά υπέρ της 

έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. που συνοδεύει την παρούσα εισήγηση. 

 

Ακολούθησαν τοποθετήσεις των Επικεφαλής των παρατάξεων του Δημοτικού 

Συμβουλίου και των Δημοτικών Συμβούλων (λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα 

πρακτικά). 

 

Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης η Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο 

να αποφασίσει σχετικά. 

Το Συμβούλιο έχοντας υπόψη του: 

1. Την ανωτέρω εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δυτικής Σάμου 

2. Τον 1ο ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή ΄Εργου Αναβάθμισης Παιδικού Σταθμού 

Καρλοβάσου και Παιδικού Σταθμού Μαραθοκάμπου» 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύουν. 

 

Και έπειτα από διαλογική συζήτηση, με 22 ψήφους υπέρ, σε σύνολο 22 ψηφισάντων 

Δημοτικών Συμβούλων, το Δημοτικό Συμβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
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Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «Κατασκευή ΄Εργου 

Αναβάθμισης Παιδικού Σταθμού Καρλοβάσου και Παιδικού Σταθμού Μαραθοκάμπου», 

που συνοδεύει την παρούσα εισήγηση. 

 

Ύστερα από τα παραπάνω και αφού συζητήθηκαν και τα επόμενα θέματα της ημερήσιας 

διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου στις  22:40 μ.μ. 

 

 Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 73/24-04-2024 και υπογράφεται ως έπεται. 

 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΦΩΤΕΙΝΗ ΘΑΛ. ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ 

ΤΑ  ΜΕΛΗ 

Τ.Υ. 

 

 

 

 

 

 
 Καρλόβασι,   24 Απριλίου  2024 

Ακριβές  απόσπασμα 

Η   Πρόεδρος  του   Δ.Σ. 

 

 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΘΑΛ. ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ 
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